

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měcholupy u Žatce - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	500		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	457	500	228 500	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	11	650	7 150	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 050	87 150	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	1 250	21 250	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	468	240	112 320	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	200	94 000	15.09.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					550 370	<b>15.09.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	360	168 480	31.07.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	850	11 900	31.07.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	1 550	0	31.07.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	73	400	29 200	31.07.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	81	500	40 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	500	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	468	280	131 040	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					402 620	<b>16.08.2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	470	330	155 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					155 100	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	320	128 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					128 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	550 370 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	402 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	128 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 236 090 Kč</b>
DPH 21% v Kč	259 579 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 495 669 Kč</b>

V Teplicích dne: 27.03.2019

V Praze dne: 29.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel - statutární orgán zhotovitele  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

v.z. Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj