



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	Stavební úpravy v areálu dílen
Objednatel:	Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Zhotovitel:	HOSS a.s. Pavlíkova 466 256 01 Benešov IČ 262 11 726
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
<ul style="list-style-type: none"> - Dílna – demontáž VZT - Interaktivní učebna – vybourání podlahy, vyrovnání stěn a podlah, nová bet.podlaha a izolace proti vodě , demontáž stoupače ZTI a jejich přeložení , SDK zakrytí stoupaček - Truhlářská dílna 1- zazdívka otvorů ,demontáž a dodávka světel. 	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<ul style="list-style-type: none"> - Dílna - Interaktivní učebna - Truhlářská dílna 1 	
Popis změny, popis technického řešení:	
<p>Dílna – demontáž původního vzt potrubí a vzt jednotek a stavební začištění</p> <p>Interaktivní učebna – vyrovnání vzniklých nerovností stěn a podlah po odbourání příček, výměna poškozené původní izolace proti vodě , betonáž nové podlahy , demontáž původních ZTI stoupaček a jejich přeložení , SDK zakrytí nových stoupaček</p> <p>Truhlářská dílna 1 – zazdívka zadní části el.rozvaděče , výměna svítidel</p>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V zadávací dokumentaci toto nebylo řešeno	
Zdůvodnění změny:	

Ladislav Dvořák  HOSS a.s. STAVEBNÍ FIRMA Pavlikova 455, 256 01 Benešov IČ: 256 11 718, DIČ: CZ25611726		
Datum: 15.3.2019	Datum: 15.3.2019	Datum: 15.3.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		