

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a

k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce správy povodí

[REDACTED], ředitel sekce správy povodí

[REDACTED], vedoucí oddělení informatiky

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

BSP Group a.s.

U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Tomáš Krössl

Tomáš Krössl

Tomáš Krössl

25667661

CZ25667661

Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5362

e-mail: [REDACTED]

1. Úvodní ustanovení dodatku

Smlouva o dílo ze dne 29. 1. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Upgrade elektronického systému spisové služby (DMS) v Povodí Vltavy, státní podnik“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je objektivně nepředvídatelná skutečnost spočívající v nemožnosti realizovat ve stanoveném termínu Agendu Skartační řízení, která zahrnuje předávání spisů a komunikaci s Národním digitálním archivem, a to z důvodu zpoždění implementačních prací souvisejících se změnou a rozšířením komunikačního rozhraní způsobeného Národním digitálním archivem.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se na základě vzájemného projednání smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje smlouvu o dílo následovně:

V čl. 4 „Doba provádění díla a místo provádění“ se druhá věta prvního odstavce mění následovně:

Druhou část díla, kterou tvoří zbývající rozsah díla dle Technické specifikace, je zhotovitel povinen bezvadně provést a předat objednateli do **3. 6. 2019**.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá plnění dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 poskytnutá před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku, a to ke dni nabytí jeho účinnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Vltavy, státní podnik

ředitel sekce správy povodí

.....
BSP Group a.s.

Tomáš Krössl

místopředseda představenstva