

DODATEK č. 04758-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-03

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená: Luděk Kostka, člen představenstva

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

které spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku uzavřely sdružení pod názvem „**Sdružení Velký metan**“. Zmocněným zástupcem sdružení, oprávněným vystupovat a jednat jeho jménem navenek vůči třetím osobám, je jeho vedoucí účastník, spol. GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 ze dne 10.2.2010, ve znění Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-01 ze dne 16.5.2017 a Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-02 ze dne 28.11.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu, vypracovaného zhotovitelem z října 2018, označeného jako „Sdružení „VELKÝ METAN“–35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ - Změna závazku ze smlouvy č. 3 (dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb.)“ aktualizovaného dokumentem ze dne 22. února 2019 označeným „35/AKT VELKÝ METAN – žádost o schválení Změny závazku ze smlouvy č. 3 – sleva“ (dále společně jen „**ZZS č. 3**“). ***Naplněním ZZS č. 3 bude upraven SW GIS systémem využívající nástroje „Open Source“ a jeho budoucí správa a údržba bude umožněna třetím osobám.***

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II, bod 2.1 a 2.7.

Čl. II. bod. 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aktualizovaný ZZS č. 3 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1.059.379.794,01 Kč** (slovy: jedna-miliarda-padesát-devět-milionů-třista-sedmdesát-devět-tisíc-sedm-set-devadesát-čtyři korun českých a 1 haléř). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“*

„Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění **výše bankovní záruky** na částku **minimálně 105.938.000,- Kč** (slovy: jedno-sto-pět-milionů-devět-set-třicet-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.3.2019

V Praze dne 25.3.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení Velký metan

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Luděk Kostka
člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX