

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3589/2018**

ISPROFOND: 5623120005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 26.6.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno
číslo smlouvy: **18066/18**

a

Společník 2:

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 01 76 12 00 DIČ: CZ683286704

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76169

bank. spojení: , č.ú.

jejímž jménem jedná: Ing. Ľubomír Turinič, jednatel

Dr. Ing. Ján Bušovský, jednatel

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Peter Lastovecký

Korespondenční adresa: PRODEX spol. s r.o., organizační složka,
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

(společník č. 2 je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2019 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- nutnost vypracování energetických výpočtů pro trať Brno – Havlíčkův Brod – Kolín v souvislosti s prověřením možnosti odklonu dálkové osobní dopravy při realizaci stavby;

Dodatečné služby podle dodatku č. 1 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu nově vložené 1c. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 1.

1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení dílčí etapy označené 1c. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu

představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění po dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 98 426 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1..... 1 507 680,00 Kč
Celková Cena Díla bez DPH..... 99 933 680,00 Kč

slovy: „**devadesátdevětmilionůdevětsetřicettřítisícšestsetosmdesát korun českých**“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

V Praze dne 22.3.2019

V Brně dne 11.3.2019

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-PRODEX
o.s. pro DSP+AD „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a PRODEX spol. s r.o., organizační
složka

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – ve znění dle dodatku č. 1

Specifikace díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i DUR, dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položka 1 (1.1 – 1.7), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- Zpracování energetických výpočtů pro trať Brno – Havlíčkův brod - Kolín

Příloha č. 4 - ve znění dle dodatku č. 1

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUR, DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DUR a DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. <i>Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.</i>	hod			56.000,- Kč
1.1	Železniční spodek 10 % z ceny za zpracování DUR	hod			5.600,- Kč
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.680,- Kč
1.3	Mosty, propustky a zdi 65 % z ceny za zpracování DUR	hod			36.400,- Kč
1.4	Přeložky inženýrských sítí 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.5	Protihlukové objekty 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.120,- Kč
1.6	Novostavba a kompletní přestavba budov 1,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			840,- Kč
1.7	Trakční zařízení 18 % z ceny za zpracování DUR	hod			10.080,- Kč
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			63.449.103,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném	hod			1.763.738,- Kč

	zněn a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.357.504,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			3.558.003,- Kč
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			20.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			2.500,- Kč
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			600.000,- Kč
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					73.818.848,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			72.000,- Kč
11	Geodetické práce	kpl			2.178.752,- Kč
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			1.536.000,- Kč
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			11.197.550,- Kč
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			221.600,- Kč
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			5.314.050,- Kč
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			560.000,- Kč
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			67.200,- Kč

18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			28.000,- Kč
19	Aktualizace ZP	hod			72.000,- Kč
19a	<i>Práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD</i> Zpracování energetických výpočtů pro trať Brno-Havlíčkův Brod - Kolín	hod.			1.507.680,- Kč
Celkem za dodatečné služby:					22.754.832,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle Zadávací dokumentace	hod			3.360.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 4.800 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
99.933.680,- Kč	20.986.072,80 Kč	120.919.752,80 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUR		
1.586.180,- Kč	333.097,80 Kč	1.919.277,80 Kč
Cena za zpracování DSP		
94.987.500,- Kč	19.947.375,- Kč	114.934.875,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
3.360.000,- Kč	705.600,- Kč	4.065.600,- Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. a) <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>28.496.250,-Kč</u>	<u>34.480.462,50 Kč</u>
1. b) <u>Dílčí etapa DUR</u>	<u>78.500,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
1. c) <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 507 680,00 Kč</u>	<u>1 824.292,80 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>37.995.000,- Kč</u>	<u>45.973.950,- Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>28.496.250,- Kč</u>	<u>34.480.462,50 Kč</u>
4. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>3.360.000,- Kč</u>	<u>4.065.600,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>99.933.680,- Kč</u>	<u>120.919.752,80 Kč</u>

Příloha č. 5 - ve znění dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1.a Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení objednatelem, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>1.b Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>1.c Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – dodatečné práce dle dodatku č. 1)	Odevzdání dodatečných prací dle dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3. Dílčí etapa</u>	1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na písemný pokyn objednatele (konečná fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<u>4. Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 4/2021 - 9/2023) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 9/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 238231

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67ac1609-c1b3-4ed3-a8bb-e47ace3081b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2019 10:55:01



d573f90f-b75e-4dec-8e58-1525d0538224