

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1. 11. 2018
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [redacted]
[redacted]
E-mail: investice@pld.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Západočeská stavební společnost, s. r. o.

sídlo: Holýšov, Náměstí 5. května 101
statutární zástupce: [redacted] jednatel
stavbyvedoucí: [redacted]
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 9352
IČ: 252 15 566

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2018, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (více)práce navyšující cenu díla o částku **49. 919,-- Kč bez DPH:**

- a) změna skladby podlahové konstrukce
- b) opravy omítek
- c) oprava havarijního stavu kanalizace
- d) zpevnění podkladní vrstvy pro položení podlahových krytin

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

II.

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 7. 4. 2019.**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.


Přílohy:

1) Rozpočet

V Dobřanech dne: 29. 3. 2019

V Dobřanech dne:

Objednatel:



Zhotovitel:

