



KUMSP00RKFRK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

08362/2018/IM

2019

14

příj. číslo

rok

zkr. odb.

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo ev. číslo 08362/2018/IM****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem:

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu:

27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. ZK Design a.s.

se sídlem:

Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

zastoupena:



IČO:

25864068

DIČ:

CZ25864068

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

7729420247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 2381

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo evidenční č. 08362/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace díla „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba dodatečných prací (dále jen „vícepráce“). Tyto budou řešeny novými položkami (dále jen „nové položky“) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných méněprací, víceprací a nahrazovaných prací se mění celková cena díla.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	461.516,81 Kč
DPH 21 %	96.818,53 Kč
cena celkem vč. DPH	558.435,34 Kč

(slovy: pět set padesát osm tisíc čtyřista třicet pět korun českých a třicet čtyři haléřů)

4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	37.430,00 Kč
DPH 21 %	7.860,30 Kč
cena celkem vč. DPH	45.290,30 Kč

(slovy: čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát korun českých a třicet haléřů)

5. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací a snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	11.664.953,81 Kč
DPH 21 %	2.449.640,30 Kč
cena celkem vč. DPH	14.114.594,11 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sto čtrnáct tisíc pětset devadesát čtyři korun českých a jedenáct haléřů)

Rekapitulace nákladů díla je přílohou č. 1 této smlouvy.”

6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů díla se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. V čl. VI odst. 3 smlouvy se na konci odstavce doplňuje text:

„Bude-li vystavenou fakturou fakturována i cena víceprací (nebo pouze cena víceprací), vyhotoví zhotovitel k takové faktuře vždy i samostatný soupis provedených víceprací a zjišťovací protokol ohledně nich (nebo uvede, že soupis provedených prací a zjišťovací protokol obsahuje pouze vícepráce sjednané tímto dodatkem).”

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů díla
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 53/5285 ze dne 26.03. 2019

V Ostravě dne

29.03. 2019



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje




Ve Velké Polomi dne

27.03. 2019



za zhotovitele



za zhotovitele



ZIRIO design a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864063
747 64 VELKÁ POLOM

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet díla

Název části (součásti) díla		Celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
		Kč	Kč	Kč
Vedlejší a ostatní náklady		239 500,00	50 295,00	289 795,00
SO 01	Hasičský záchranný sbor MSK	3 894 048,93	817 750,28	4 711 799,21
SO 02	Městská policie Český Těšín	1 426 865,40	299 641,73	1 726 507,13
SO 03	Policie České Republiky	4 403 310,48	924 695,20	5 328 005,68
Montáž		1 701 229,00	357 258,09	2 058 487,09
Cena díla celkem		11 664 953,81	2 449 640,30	14 114 594,11

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“

zkrbDesign a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864063
747 64 VELKÁ POLOM