

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 602 718 588
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	466 024 111
E-mail :	info@geovap.cz
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo :

Mění se termín vyhotovení hlavního celku přípravné práce, části etapy 3.1.3., a to : „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, a to do 28.2.2021.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 18.1.2019 o posunutí termínu části etapy 3.1.3., a to : „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ tak, aby tento termín byl vyhotoven současně bodem 3.2.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Současný termín do 31.1.2019 je nevyhovující, protože nejsou v současné době a fázi rozpracovanosti návrhu KoPÚ známy umístění a tvary nových pozemků, ani představa a stanoviska současných vlastníků s umístěním pozemků. Smluvní strany se dohodly, že celkový návrh změny

hranice obcí bude tvořen souběžně se zpracováním návrhu umístění nových pozemků po projednání s dotčenými vlastníky a obcemi dotčenými touto změnou. Proto se termín vyhotovení této části posunuje tak, jak je výše uvedeno, tj. do 28.2.2021 a je totožný s termínem vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 23.1.2019

V Pardubicích dne 23.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností s vyznačením změny termínu

**Příloha k dodatku č.2 SOD č. 238-2017-
520205 ze dne 8.3.2017 - KoPÚ Tři Studně**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	30.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	94	600	56 400	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	310	750	232 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	272	1 300	353 600	30.12.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	263	380	99 940	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	89	1 000	89 000	28.2.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	404	100	40 400	30.7.2019
	Vodohospodářská studie	ha	400	250	100 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	404	300	121 200	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 109 340	30.7.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	73	1 200	87 600	31.4.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	2 500	12 500	31.4.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	31.4.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	323	800	258 400	28.2.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					498 500	28.2.2021
3.3	Mapové dílo	ha	323	250	80 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					80 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 109 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	498 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 728 590 Kč
DPH 21% v Kč	363 004 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 091 594 Kč

V Jihlavě dne 23.1.2019

V Pardubicích dne 23.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel KoPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel