



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

v souvislosti s realizací stavby

„Židlochovice – Přestupní terminál IDS, nekolejová část“

Číslo smlouvy zhotovitele: D50305/INV/2018/002

Číslo smlouvy objednatele: 0066/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Židlochovice

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

Ing. Janem Vitulou, starostou
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
00282979
CZ00282979
NE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229

bankovní spojení (číslo účtu):

Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Jörgem Mathewem, členem představenstva
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
46678468
CZ46678468
ANO
Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: D50305/INV/2018/002 uzavřené dne 26.4.2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 19.12.2018 (dále též „**Smlouva**“) (dále též „**Dodatek č. 2**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) na základě schválených změnových listů stavby (dále též „**ZL**“) č. 10 až 17, 19, 21 až 27, 31 až 36 a 38 až 46 takto:

- ZL č. 10 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení násypu pod chodníky a travnaté plochy na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 11 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení sanace podzemních prostor a zužuje o odkopávky a odvoz na skládku na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 12 – předmět Díla se rozšiřuje o dodávku a osazení nájezdového obrubníku na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 13 – předmět Díla se rozšiřuje o dodávku a osazení stromů na objektu SO Zeleň a sadové úpravy v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 14 – předmět Díla se rozšiřuje o zhotovení přeložky plynovodní přípojky na objektu SO 08 Komunikace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 15 – předmět Díla se rozšiřuje o zhotovení přeložky STL plynu na objektu SO 11 Odvodnění komunikací v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 16 – předmět Díla se zužuje o dodávku žulových kostek na objektu SO 09 Zeleň a sadové úpravy v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 17 – Dílo se mění z důvodu změny typu obrubníku na objektu SO 101 Komunikace v autobusovém terminálu v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 19 Dílo se mění z důvodu změny typu vpusti na objektu SO 301 Odvodnění zpevněných ploch v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 21 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení násypů za plotem Robertovy vily na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 22 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení hydroizolace, geotextilii na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 23 – předmět Díla se rozšiřuje o demolici kolejí na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 24 – předmět Díla se rozšiřuje o dodávku a osazení obrubníku na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;

- ZL č. 25 – předmět Díla se rozšiřuje o úpravu stropu na objektu SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 26 – předmět Díla se rozšiřuje o repasi 2ks dveří a zužuje o dodávku a montáž atypické montované stěny posuvných dveří v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 27 – rozsah a předmět Díla se rozšiřuje o provedení omítky vápenocementové a zužuje o provedení omítky cementové na objektu SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 31 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení podsypů na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 32 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení zhlaví zděné nástojato a zužuje o zhlaví zděné naplocho na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 33 – předmět Díla se rozšiřuje o likvidaci odpadu na objektu SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 34 – předmět Díla se rozšiřuje o průraz zdí na objektu SO 701.2 Stavebně-architektonické řešení – Zdravotechnika v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 35 – předmět Díla se mění v umístění Veřejného osvětlení na objektu 701.1 Stavebně-architektonické řešení v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 36 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení vodorovného značení na parkovišti na objektu SO 104 Parkoviště P+R v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 38 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení zábradlí na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 39 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení oplocení jednotky tepelného čerpadla na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 40 – Dílo se mění z důvodu změny realizace povrchové úpravy stropních konstrukcí na objektu SO Stavebně-architektonické řešení v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 41 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení dilatační spáry na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 42 – předmět Díla se rozšiřuje o dodatečné položky způsobené změnou způsobu provádění Díla na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 43 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení omítky plotového zdiva a dozdvíku zdi na objektu SO 703 Plot areálu Robertovy vily v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;

- ZL č. 44 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení chodníků na objektu SO 103 Chodníky a nástupiště v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 45 – předmět Díla se rozšiřuje o provedení chodníků na části B v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;
- ZL č. 46 – předmět Díla se rozšiřuje o další práce v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2;

přičemž tyto změny závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě není dotčeno řádné předání a převzetí částí B a C Díla ke dni 31.01.2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení výše uvedených změn rozsahu a předmětu Díla dle tohoto Dodatku č. 2 se Cena Díla uvedená v odst. 19 Smlouvy navýšuje o 2 479 344,97 Kč bez DPH a po tomto navýšení činí Cena Díla:

73.707.394,92 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát tři milionů sedm set sedm tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých a devadesát dva haléřů bez daně z přidané hodnoty).

3. Z důvodu lepší přehlednosti vývoje Ceny Díla Smluvní strany konstatují, že se Cena Díla vyvíjela tak, jak je uvedeno níže:

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	71 228 049,95 Kč (bez DPH)
Cena za změnu Díla dle Dodatku č. 2	+ 2 479 344,97 Kč (bez DPH)
celkem Cena Díla	73 707 394,92 Kč (bez DPH)

4. Rozpočty jednotlivých změn Díla tvoří nedílnou součást ZL č. 10 až 17, 19, 21 až 27, 31 až 36 a 38 až 46, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2, a jejich rekapitulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen radou města Židlochovice dne 8.3.2019 pod č. usnesení 2019/9/2.2

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých ZL

Příloha č. 2 Změnové listy č. 10 až 17, 19, 21 až 27, 31 až 36 a 38 až 46 na CD

V Židlochovicích dne 26.3.2019




Objednatel

Ing. Jan Vitula, starosta




V Židlochovicích dne 26.3.2019




Zhotovitel

Ing. Tomáš Koranda,
předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.



Zhotovitel

Jörg Mathew
člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.



Stavba: "Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část"

Rekapitulace ceny díla dle jednotlivých ZL

ZL - 10 B) SO 08 Komunikace - násyp pod chodníky a travnaté plochy
 ZL - 11 B) SO 08 Komunikace - sanace podzemních prostor
 ZL - 12 B) SO 08 Komunikace - nájezdový obrubník
 ZL - 13 B) SO 09 Zeleň a sadové úpravy - chybná výměra
 ZL - 14 B) SO 08 Komunikace - přeložka plynovodní přípojky
 ZL - 15 B) SO 11 Odvodnění komunikací - přeložka STL plynu
 ZL - 16 B) SO 09 Zeleň a sadové úpravy - žul kostky
 ZL - 17 A) SO 101 Komunikace v autobus terminálu - KO obrubník v kruhovém objezdu
 ZL - 18 A) SO 902.1 Vegetační úpravy - zakládání - chybná výměra
 ZL - 19 A) SO 301 Odvodnění zpevněných ploch - štěrbinové žlaby
 ZL - 20 A) SO 303.1 Kanalizace - šachtice u Robertovy vily
 ZL - 21 A) SO 703 Plot areálu Robertovy vily - násypy za plotem
 ZL - 22 A) SO 703 Plot areálu Robertovy vily - hydroizolace
 ZL - 23 A) SO 103 Chodníky a nástupiště - demolice kolejí
 ZL - 24 A) SO 103 Chodníky a nástupiště - záhonový obrubník
 ZL - 25 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - stropy
 ZL - 26 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - montovaná stěna, dveře
 ZL - 27 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - vnější omítky
 ZL - 28 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - elektropráce
 ZL - 29 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - vytápění
 ZL - 30 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - přesuny suti
 ZL - 31 A) SO 703 Plot u areálu Robertovy vily - podsyp
 ZL - 32 A) SO 703 Plot u areálu Robertovy vily - zhlaví plotové zídky
 ZL - 33 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - odpady
 ZL - 34 A) SO 701.2 Stavebně-architektonické řešení - ZTI - průrazy
 ZL - 35 A) SO 401 Veřejné osvětlení - změna umístění svítidel VO u nádražní budovy
 ZL - 36 C) SO 101 Parkovací pás - dodláždění vodorovného značení v parkovišti
 ZL - 37 A) SO 405 Komerový systém - dodávka kamery na rámec PD
 ZL - 38 A) SO 103 Chodníky a nástupiště - zábradlí
 ZL - 39 A) SO 103 Chodníky a nástupiště - oplocení ventilátoru
 ZL - 40 A) SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení - SDK
 ZL - 41 A) SO 703 Plot u areálu Robertovy vily - dilatační spáry
 ZL - 42 A) SO 703 Plot u areálu Robertovy vily - ztížená manipulace
 ZL - 43 A) SO 703 Plot u areálu Robertovy vily - omítky a dozdivka stávající zdi
 ZL - 44 A) SO 103 Chodníky a nástupiště - chodník na hrázi a u Robertovy vily na části A
 ZL - 45 B) Chodník u pojišťovny na části B
 ZL - 46 A) Ostatní náklady

celkem

2 479 344,97

cena Díla dle Smlouvy

71 228 049,95

celkem Cena Díla

73 707 394,92