

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2015, číslo smlouvy objednatele
1233-2015-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Vrážné“

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Adresa: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o. |
| Sídlo: | Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | gv6y8j4 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| IČO: | 64255611 |
| DIČ: | CZ64255611 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrážné (dále jen „**KoPÚ**“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „**dílo**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem dodatku č.1 jsou vzniklé dodatečné služby u těchto dílčích částí:

3.2.1.1. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty:

Ve smlouvě o dílo je uveden počet měrných jednotek 5 (5 ha). Skutečná zaměřená plocha je 8 ha (8 MJ). Došlo k navýšení o 3 ha (3 MJ).

3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

Ve smlouvě o dílo je uveden počet měrných jednotek 20 (1 MJ = 100bm). Skutečná celková délka podélných profilů u polních cest (hlavních, vedlejších) je 5350 m – tj. 54 MJ. Došlo k navýšení o 34 MJ.

3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

Ve smlouvě o dílo je uveden počet měrných jednotek 5 (1 MJ = 100bm). Skutečná celková délka podélných profilů u vodohospodářských opatření (protierozní průlehy a ochranné přepážky) je 706 m – tj. 7 MJ. Došlo k navýšení o 2 MJ.

Zdůvodnění změn:

Dodatečné služby vznikly z důvodu požadavku sboru zástupců a obce Vrážné na více prvků Plánu společných zařízení, kde je nutno vyhotovit Dokumentaci technického řešení.

Nové znění položkového výkazu činností
KoPÚ Vrážné
ve znění dodatku č. 1

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1300 | 13 000 | 7/2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-----|--------------|---------|---|
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 135 | 650 | 87 750 | 8/2016 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 20 | 1 300 | 26 000 | |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 1 250 | 162 500 | 2/2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | není součástí VZ |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 135 | 250 | 33 750 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 135 | 320 | 43 200 | 30.3.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 378 200 | 30.3.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 135 | 420 | 56 700 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 2 500 | 20 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 54 | 200 | 10 800 | |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 300 | 2 100 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 135 | 630 | 85 050 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 182 650 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 135 | 350 | 47 250 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 47 250 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|----|-----|-------------------|---|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 725 | 36 250 | Nejpozději do 30.9. následujícího roku po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 36 250 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 378 200 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 182 650 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 47 250 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 36 250 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 644 350 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 135 314 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 779 664 Kč | |

III.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2015, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 27. 11. 2017

Ve Vysokém Mýtě dne 28. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

jednatel společnosti