

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 9.srpna 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 250 006 / 2018 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **201817**

„Externí inženýrské činnosti -Výkon koordinátora BOZP pro stavbu – Kolín ON – SA oprava“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
obchodní firma: 4FIT CONSULTING, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Oravská 1891/11, Praha 10 100 00
IČ: 288 73 530 DIČ: CZ288 73 530
(Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
oddíl C, vložka 150434
Bankovní spojení: XXX

jednající : Mgr. Svatopluk MICHAL
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností: Oravská 1891/11, Praha 10 100 00
Kontaktní zaměstnanci:
ve věcech smluvních/technických, ve věcech technických: Mgr. Svatopluk Michal.
Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:
jména a příjmení
XXX (hl. koordinátor BOZP)
(č. osvědčení: SGS/013/KOO/2014) ze dne: 13.3.2014
XXX 159 e.č.: ARRAN/13/KOO/2018
vydané dne: 25.5.2018
XXX č.: NOHE/092/KOO/2018 vydané dne:21.3.2018
tým koordinátorů bude dle potřeby doplněn

(dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 8. – Závěrečná ustanovení, bodu 8.2 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

čl. 4. „Cena a platební podmínky“ odst. č. 4.1 doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)	437 600,- Kč
Cena dodatku č.2 (více práce)	65 640,- Kč
Nová cena (základní + Dodatek č.2)	503 240,-Kč

čl. 5. Místo a doba plnění a ukončení smlouvy odst. č. 5.2 se mění takto:

původní znění:

Ukončení: do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv s vítězným uchazečem, v závislosti na ukončení termínu realizace stavby zhotovitelem stavby

Nové znění:

Ukončení: 30. 6. 2019

Zdůvodnění více prací a termínu ukončení:

Na základě prodloužení termínu veřejné zakázky „Kolín ON – SA oprava“ je nutné prodloužit výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy související, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti do 30. 6. 2019.

Ocenění více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně prací

V Praze dne 2.4. 2019

V Praze dne 1.4. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel

Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha č. 1 Dodatku smlouvy - Externí inženýrské činnosti – Výkon koordinátora BOZP pro stavbu - Kolín ON – SA oprava

Číslo SO	Název SO	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
1	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy Součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč
2	Manuál údržby stavby	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč
3	Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby (kontrolní dny, namátkové prohlídky stavby-min. 2x týdně)	350 080 Kč	65 640 Kč	0Kč	415 720 Kč
4	Závěrečná zpráva	27 520 Kč	0 Kč	0 Kč	27 520 Kč
Cena celkem		437 600 Kč	65 640 Kč	0Kč	503 240 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 238883

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d27096e7-a3bc-4b93-99d3-05357ac1cf22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2019 14:24:00



8c0c2733-c453-4d66-8eb9-12f7d6d10105