

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001604
ISPROFIN/ISPROFOND: 3271112020.9527

Smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 28.1.2019 smlouvu o poskytnutí služeb na akci
„I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice, aktualizace DSP“

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

[REDACTED], ředitelka správy České
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

zhotovitel: **BLAHOPROJEKT, s.r.o.**

se sídlem: Čechova 727
370 01 České Budějovice

IČ: 02451379

DIČ: CZ02451379

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22325

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění zakázky je (oproti původnímu rozsahu prací dle SOD) úprava projektové dokumentace, která vyplynula z požadavků Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Vlivem těchto změn dochází k navýšení rozsahu úprav projektové dokumentace aktualizace DSP, které mají dopad do ceny zakázky. Požadované změny budou promítnuty do příslušných příloh této dokumentace.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení rozsahu úprav projektové dokumentace v podobě rozšíření vozovky silnice I/34 o přídatný pruh pro předjíždění, doplnění zpomalovacích úseků u odbočovacích pruhů vlevo u křižovatky v km 0,640 a s tím související rozšíření mostního objektu u rybníka Pikolom.

Dodatek č. 1 řeší navýšení rozsahu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky. Oceněný soupis těchto prací nad rámec původní SOD je přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**II.
Cena**

Přehled navýšení ceny: je přílohou tohoto dodatku

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	220.800,- Kč
Celková cena (bez DPH)	1.735.200,- Kč
Celková cena (vč. DPH)	2.099.592,- Kč

**III.
Doba plnění zakázky**

Termín plnění zakázky se Dodatkem č. 1 nemění.

**IV.
Ostatní**

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha: oceněný soupis prací

Dne 22 -03- 2019

za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za poskytovatele:

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
jednatel

Příloha:
I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice, aktualizace DSP - Dodatek č.1
Aktualizace DSP
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Název přílohy PD nebo služby	Počet hodin	Jednotková cena (Kč/hod.)	Cena za položku	Souhrnné ceny	Popis činnosti
A – Průvodní zpráva	1				platné ČSN, zapracování změny stavby
B – Souhrnné řešení stavby					
1.1 Přehledná situace	1				zpracování změny stavby
1.2 Přehledná situace – ORTOFOTO	2				zpracování změny stavby
1.3 Celková situace stavby	1				zpracování změny stavby
2.1 Koordinační situace stavby – 1. část	24				prověření a kontrola, pozemky, zapracování změny
2.2 Koordinační situace stavby – 2. část	12				prověření a kontrola, pozemky, zapracování změny
4. Bilance zemních prací	1				zpracování změny stavby, úprava kubatur
6. Bezbariérové užívání					zpracování změny stavby
C – Stavební část					
101 – Silnice I/34	80				technická zpráva dle platné směrnice, zapracování změny stavby u situace, podélného profilu, příčných řezů, schéma křižovatek, odvodnění
103 – Silnice III/1537	8				technická zpráva dle platné směrnice, kontrola
104 – MK D. Lhota v km 0,640 a 2,120	8				u první MK technická zpráva dle platné směrnice, u druhé MK kompletní úprava příloh dle změny stavby
109 – Dopravní značení	16				kompletní úprava příloh dle změny stavby
201 – Most u rybníka Pikolom	150				přepočet statického výpočtu na platný Eurokód, následná kontrola a úprava PD
701 – Protihluková opatření	30				doplnění situací, případné úpravy v závislosti na aktualizované hlukové studii
E – Zásady organizace výstavby					
2.2.1 Situace stavby na podkladu KOO – 1. č	3				zpracování změny stavby
2.2.2 Situace stavby na podkladu KOO – 2. č	2				zpracování změny stavby
I – Související dokumentace					
1. Hluková studie	8				aktualizace dle platných předpisů a intenzity dopravy, včetně kalibrace měření, zapracování změny stavby
3. Posouzení vlivu stavby na vodní zdroje	16				zpracování změny stavby
8.1 – Situace příslušenství komunikací – 1.č	3				zpracování změny stavby
8.2 – Situace příslušenství komunikací – 2.č	2				zpracování změny stavby
Celkem bez DPH				220 800	
DPH 21%				46 368	
Celkem s DPH				267 168	

POZNÁMKY:

Cenová nabídka nezahrnuje majetkoprávní činnost (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou či vlastníků sousedních pozemků, příslušné smlouvy s vlastníky pozemků, geometrické plány, atd.)

Cenová nabídka nezahrnuje případné poplatky za podání žádostí o stavební povolení.

Cenová nabídka nezahrnuje případnou dokumentaci Oznámení záměru či EIA, ani případné průzkumy související s těmito dokumentacemi (biologický průzkum, migrační studii, projekt ÚSES apod.), vyjma výše uvedené hlukové studie. Tyto průzkumy budou využity z dříve zpracovaného Oznámení záměru.

Objekty řady 400 budou z důvodu koordinace zpracovány do koordinačních situací PD.