

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 01753/2019/00, který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:	Vysoké učení technické v Brně
Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce:	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ:	002 16 305
DIČ:	CZ 00216305

a

ZHOTOVITEL

Název:	ASEC-elektrosystémy s.r.o.
Sídlo:	Havelkova 689/23, 625 00 Brno
IČO:	26277930
DIČ:	CZ 26277930

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2019 Smlouvu o dílo za účelem provedení stavby s názvem „Modernizace EPS ústředny a navýšení čidel objektu Kounicova 67a“.
- 2) V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací.
- 3) V souladu s ujednáním čl. IX odst. 2 Smlouvy tímto dodatkem smluvní strany utvrzují dohodu o provedení příslušných dodatečných prací, jejichž obsah a rozsah je vymezen v příloženém změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 20. 3. 2019

V Brně den 20. 3. 2019

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Ing. Jiří Uher
jednatel
za Zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL číslo:		1
Název stavby:	Modernizace EPS ústředny a navýšení čidel objektu Kounicova 67a			
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně			
Zhotovitel:	ASEC – elektrosystémy s.r.o.			
Etapa:	-	Název SO / PS:	-	
Popis a zdůvodnění změn:				Typ změny dle ZVZ:
Práce vyvolané zjištěným skutečným stavem objektu -				analogicky dle §222, odstavec 5 a 6
Práce provedené nad rámec původní projektové dokumentace - Zhotovitelem bylo navrženo nové umístění prostupů kabelových tras stropními konstrukcemi než v dokumentaci pro provádění stavby určené k realizaci; - S ohledem na aktualizaci celého systému EPS budovy, byla objednatelem vyžádána dokumentace skutečného provedení; - Zaškolení uživatelů bylo ve skutečnosti provedeno ve dvou termínech – na žádost uživatele; - S ohledem na provozní omezení byly práce v prostoru trafostanice (VN) určeny mimo pracovní den a v důsledku špatné koordinace techniků oprávněných k vypnutí takového zařízení došlo k prostoji osob provádějících montáž, servisního technika a vynucené návštěvy koordinátora prací za zhotovitele.				analogicky dle §222, odstavec 4
Neprovedené práce -				analogicky dle §222, odstavec 3
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:				ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění: O kolik dní:				ANO / NE 0 dní
Výše dodatečných prací:	20 050,00 Kč (bez DPH)	Výše neprovedených prací:	0,00 Kč (bez DPH)	
Přílohy ZL:	1-1			
Za Zhotovitele:		Marek Novák		
Za Správce stavby/TDI:		Ing. Dita Baťková (REVUT – IO)		
Za generálního projektanta/autorský dozor:		-		
Za Objednatele:		Ing. Petr Marvan (REVUT – IO)		
V Brně:		19. 3. 2019		