

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## OPRAVA DLÁŽDĚNÝCH VOZOVEK

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

K podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

a

### ZHOTOVITEL

#### SK DLAŽBA, s.r.o.

sídlem Královopolská 544/54, 616 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 282 68 156, DIČ CZ28268156  
sp. zn. C 57507

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Změna opravy dlážděné vozovky III/39518 Dolní Kounice, ul. U škrobárny. Po zimních měsících byl zjištěn větší rozsah poškození dlážděné komunikace.
- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Akátky, směr z města na silnici II/642. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze zastávku jednoduše přeložit, nebude oprava zatím realizována.
- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Akátky, směr do města na silnici II/642. Po zimních měsících bylo zjištěno větší poškození zadlážděného autobusového zálivu.
- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Kohoutovice, hájenka, směr do města na silnici III/3842. Vzhledem k tomu, že u zastávky byl proveden středový ostrůvek, nebude oprava realizována dle původního návrhu dočasného dopravního značení. Bude vypracováno nové dopravní opatření, které bude podstatně složitější a nákladnější (např. užití SSZ na řízení provozu, popř. vybudování dočasného nástupiště).
- Změna opravy dlážděné vozovky zastávky Makro - Ráječek, směr do města na silnici III/380. Po zimních měsících byl zjištěn větší rozsah poškození.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**468.534,38 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

## Oprava dlážděných vozovek

---

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 3. 4. 2019

V Brně, dne 3. 4. 2019



SK DLAŽBA, s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---