

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 58/00066001/2019

Číslo smlouvy poskytovatele: 3210/08

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 618 53 267

DIČ: CZ618 53 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.1.2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Dřetovice, oprava propustku - PD**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Při vstupním jednání po provedení základních průzkumných prací dne 20.2.2019 byla zástupci obce Dřetovice sdělena informace o přípravě zřízení chodníku po jedné straně komunikace, kterou obec zajišťuje podle vlastního projektu, 11.3.2019 byl tento projekt jako zásadní podklad předán Objednateli a Poskytovateli. Po jeho prohlídce Objednatel vyzval Obec Dřetovice k úpravě projektu chodníku tak, aby byl zachován průjezdný profil silnice II/101 nejméně 6 m. Do doby vyřešení tohoto problému je třeba přípravu projektu opravy propustku pozastavit.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v souladu s čl. 5.2 Smlouvy se upravuje termín plnění v čl.5.1.1. této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Termín dle čl. 5.1.1. se upravuje na:

Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- nejpozději do 2 měsíců od výzvy Objednatele k pokračování prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel