

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 93/2016 uzavřené dne 5.8.2016 (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: MIKOSTAV s.r.o.

Sídlo: č.p. 96, 538 03 Klešice

Zastoupená: Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

IČ: 27464300

DIČ: CZ27464300

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, krajským ředitelem

IČ: 70885869

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 6232881/0710

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění termín dokončení díla uvedený v ustanovení čl. III Smlouvy a to následovně:

„Dokončení díla – předání a převzetí díla: nejpozději do 26.10.2016“

K výše uvedenému posunutí termínu došlo z důvodu, kdy zhotovitel v rámci provádění díla při bouracích pracích zjistil, že předpokládaná výška betonové podlahy k vybourání tvořené z betonové mazaniny z prostého betonu a betonových panelů vyztužených karisíti není předpokládaných celkem 400 mm nýbrž 800 mm.

Kdy

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V KŘETCÍCH dne 5. 10. 2016

MIKOSTAV, s.r.o.

Křešice 96, 538 03

IČO: 27464800

D.I.Č. 6227-64800

Tel. 777 609 935

www.mikostav.cz

.....
Michal Kovařík
jednatel

V Pardubicích dne 8. 10. 2016

.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel HZS Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje

Teplého 1526

530 02 Pardubice