

STAVBA: „Úsek 5 v km 96,500-98,400 spad. pod k.ú. Předměřice nad Labem se zábořem 159 240 m²“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeno:

č. Symbasis: 02PT-003890

ISPROFIN: 3272531003

Ev.č. zakázky: 630460

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost: **„Společnost pro ZAV D1106“**

se sídlem: EUROVIA CS a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Zastoupena: (jednajícími)

kteřá je tvořena na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti těmito Společníky:

Společník č. 1/Správce:

Společnost: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupen:

bankovní spojení:

spis. zn.: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

Společník č. 2:

Společnost: **Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomouc – Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 77900

IČO: 750 08 271

DIČ: CZ75008271

Zastoupen:
bankovní spojení:
spis. zn.: Pr 847 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Společník č. 3:
Společnost: **Univerzita Hradec Králové**
se sídlem: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
IČO: 626 90 094
DIČ: CZ62690094
Zastoupen:

bankovní spojení:
(Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku)

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1.

Základní ustanovení

Dne 23.2.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – záchranný archeologický výzkum“ – „Úsek 5 v km 96,500-98,400 spad. pod k.ú. Předměřice nad Labem se záborem 159 240 m²“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne (dále společně jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že na určitých pozemcích (dočasných záborech) nebylo možné záchranný archeologický výzkum provést z důvodu nutnosti zachování jejich stavu a využití do doby samotné výstavby dálnice D11 (jedná se např. o místní komunikace a v místě vedení inženýrských sítí), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.

Článek 2.
Předmět Dodatku č. 3

1. *Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna Doby plnění dle čl. 3., odst. 3.2 Smlouvy o dílo a rozsahu prováděných prací vztahující se na pozemky, jež jsou vyznačeny v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3.*
2. *Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 na základě dohody se Zhotovitelem.*
3. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění záchranného archeologického výzkumu na pozemcích uvedených v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 na základě výzvy od Objednatele.*
4. *Záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 3 bude probíhat průběžně, v návaznosti na realizaci stavby dálnice D1106 s tím, že lhůta pro dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu je 42 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli dne 3.4.2017 a lhůta pro zpracování záchranného archeologického nálezu zůstává v termínu dle čl. 3, odst. 3.2.2. Smlouvy o dílo.*
5. *Cena díla záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 3 je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v soupisu prací dle Smlouvy o dílo, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 3 je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto Dodatku č. 3. Fakturace na základě tohoto Dodatku č. 3 bude respektovat čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy o dílo tj. dle skutečně provedeného množství na základě evidence odpracované doby.*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení


1. *Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že na záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 3 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o dílo.*
2. *Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 3 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se upravuje dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 3.*
3. *Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 včetně Smlouvy o dílo, bude zveřejněn v Registru smluv.*
4. *Dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel šest (6) vyhotovení.*

5. *Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.*
6. *Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:*
 - Příloha č. 1 Specifikace pozemků*
 - Příloha č. 2 Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu.*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 29. 03. 2019

V Hradci Králové dne



Archeologické objekty

	objekty
	stan

Typ narušení

	deponie
	dohled
	nová síť
	stávající síť

Archeologický potenciál

	nizký
	střední
	vysoký



Za silnicí

K Nedělištím

Pře
nac

Ke Světí

Za zahradami

Na Vyšehradě

Nad humny

81.1
257,1

31 △ 256,4

SO 136

SO 136
258,2

81.1
258,2

256,10

258,25

258,2

262
258,4

33
256,27

255,40

39
255,0

SO 514

SO 135

SO 514

06-5A

SO 454

SO 135

06-4B

06-4B

342

06-6E

06-6A

Příloha č. 2 Předpokládané množství jednotek záchranného archeologického výzkumu
na plochách dočasných záborů na úseku 5

Terénní část výzkumu

Funkce	Vedoucí výzkumu	Archeolog	Hlavní technik	Technik	Dělník	Geodet	Specialista	Detekce kovů	Ostraha	Věcné náklady	Doprava
Navýšení jednotek	50	50	30	180	750	30	80	0	0	20	800

Zpracování výzkumu

Funkce	Vedoucí výzkumu	Archeolog	Digitalizace	Technik	Laborant	Specialista	Konzervátor	Věcné náklady	Doprava	Vzorky
Navýšení jednotek	50	50	50	140	250	60	50	10	400	80