



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP ZE DNE 22. 9. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola – režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592
jednající: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat za UP ve věcech technických:

[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Daniel Ludín

autorizovaný stavitel s č.a. 1200950 z r. 1997

sídlem: Kyselovská 475/117
IČ: 66186731
DIČ: CZ6908305316
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

(dále jen „poskytovatel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění činnosti technického dozoru stavebníka a o výkonu činnosti koordinátora BOZP ze dne 22. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je úplatné provádění činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc“ (dále jen „Stavba“).
2. Stavbu pro objednatele na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2017 provádí společnost REFAS Olomouc spol. s r.o. (dále jen „zhotovitel Stavby“). Předpokládaný termín provedení Stavby (dokončení i předání) byl sjednán v délce 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, tedy ke dni 25. 2. 2019.
3. V průběhu zhotovování Stavby došlo ke zjištění skutečností, vedoucích k okamžitému přerušeni stavebních prací a dále k nutnosti sjednat další práce při provádění Stavby (dočasné statické zabezpečení objektu). V období mezi lednem 2018 a prosincem 2018 byly stavební práce

přerušeny a činnost na Stavbě probíhala pouze administrativní; znovuzahájení stavebních prací na Stavbě proběhlo v lednu roku 2019.

4. Smlouvou byl sjednán výkon TDS na Stavbě počínaje dnem účinnosti Smlouvy (25. 9. 2017) a výkon koordinátora BOZP na Stavbě dnem předání staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládaná doba výkonu TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP činila 18 měsíců; dle čl. III. Smlouvy se poskytovatel zavázal plnit předmět plnění:
 - odpovídající výkonu TDS do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby zhotovitelem, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a předání závěrečného vyhodnocení TDS objednateli;
 - odpovídající výkonu koordinátora BOZP do dne doručení závěrečné zprávy koordinátora BOZP objednateli.
5. Mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby došlo k předběžnému sjednání nového termínu dokončení Stavby. Tento termín je ke dni 30. 5. 2020.
6. Čl. IX. odst. 1 Smlouvy stanoví, že plnění závazků ze smlouvy je vázáno na zadaný rozsah Stavby a vymezené termíny plnění. V případě změn rozsahu stavby nebo termínů plnění nezaviněných poskytovatelem má tato skutečnost být řešena dodatkem ke Smlouvě.
7. Vzhledem k prodloužení délky zhotovování Stavby dochází - i při odečtení doby, v níž byly práce na Stavbě přerušeny - k prodloužení délky činnosti poskytovatele při výkonu TDS a koordinátora BOZP. Smluvní strany se s ohledem na prodloužení délky činnosti výkonu TDS a koordinátora BOZP dohodly, že tuto skutečnost promítnou do výše úplaty za činnost poskytovatele.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy takto:

V článku III. DOBA PLNĚNÍ se odst. 4 mění a nově zní takto:

„Zahájením stavby se v souladu se Smlouvou o dílo rozumí Den zahájení, kterým je desátý pracovní den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, tj. 8. 9. 2017, s plánovaným ukončením ke dni 30. 5. 2020.“

V článku V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se odst. 2 mění a nově zní takto:

„Celková cena za prováděnou činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP podle této smlouvy činí 606.222,- Kč bez DPH, samostatně DPH ve výši 21 % činí 127.306,62 Kč, celková cena včetně DPH činí 733.528,62 Kč. Tato cena je pevná, je stanovena dohodou účastníků této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP podle této smlouvy.“

2. Objednatel prohlašuje, že změnil osobu oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických. Touto osobou je nově [REDAKCE]
Poskytovatel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se příslušné povinnosti, které dle Smlouvy plní k rukám osoby oprávněné za jednatel jednat ve věcech technických, plnit k rukám nově stanovené osoby.


II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zmíněným zákonem.
5. Objednatel, který uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí, informuje poskytovatele o jeho uveřejnění neprodleně po něm na e-mailu poskytovatele uvedeném v záhlaví tohoto dodatku.


Za objednatele:

V Olomouci dne 01.04.2019



Poskytovatel:

V Olomouci dne 29.04.2019



Daniel Ludín

