

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 627/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 172/MBAA/18

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena: [redacted] prokuristé
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. ŽEROTÍNOVA – STAVEBNÍ PRÁCE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	898.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 29262/2018

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 11. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 627/2018, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“, z důvodu opoždění prací na souvisejících objektech této stavby, které předchází opravě místní komunikace Žerotínova a pozdějšímu nástupu na rekonstrukci jednotné kanalizace financovanou společností VaK Vsetín a.s. (která se nachází přímo v této místní komunikaci), termínově prodlouží. Z těchto důvodů, které nejsou způsobeny zhotovitelem, se termín dokončení stavebních prací mění takto:

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
 - a) Termín zahájení stavebních prací od 04. 03. 2019
 - b) Termín dokončení stavebních prací do 20. 05. 2019

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 7. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 13. 03. 2019, pod číslem usnesení 30/7/RM/2019.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Ve Vsetíně, dne 03. 04. 2019
Za objednatele:



město Vsetín
starosta

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
ředitel oblasti Východ, vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:

