

č. smlouvy objednatele:
779-2016-537213
č. j. SPU 130088/2019

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město
Praha, Pobočka Rakovník
Bc. Kateřina Čermáková, referent KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

GRID, a. s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou,
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tytry, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu z objektivních důvodů. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Tytry se upravuje následovně:

dílčí etapy

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín ukončení dle Smlouvy 15.2.2019 **se nahrazuje** termínem ukončení **5.6.2019**.

Odůvodnění:

Posun termínu dokončení návrhu Plánu společných zařízení v k.ú. Tytry je potřebný, z důvodu nutnosti doplnění dokumentace DTR VHO. Rozsah doplnění dokumentace a požadavek na posun termínu byl projednán na jednání na KpÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 4.3.2019.

Na jednání bylo konstatováno, že nebyl vznesen požadavek protipovodňové funkce rybníku č.5. Byl dohodnut rozsah doplnění PSZ a důvody k posunu termínu byly shledány jako opodstatněné.

Z výše uvedeného důvodu je potřebné posunout termín odevzdání výše uvedených dílčích etap, oproti původnímu termínu.

2) Na straně objednatele se nahrazuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění Bc. Markéta Kudrnová novým zněním Bc. Čermáková Kateřina.

✦ **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

✦ **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**

✦ Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 3. 4. 2019

Z a o b j e d n a t e l e :

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 3. 4. 2019

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Tytry

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tytry

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	900	2 700	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	291	1 000	291 000	30 .9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	47	1 800	84 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 300	97 500	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 600	6 400	30. 4. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	338	460	155 480	30. 11. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	354	280	99 120	30. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	338	350	118 300	31. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					859 600	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	338	450	152 100	5. 6. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 200	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	59	550	32 450	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	900	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	335	750	251 250	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 000	
3.3	Mapové dílo	ha	338	400	135 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					135 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1150	230 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					230 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					859 600	

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	135 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	230 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 695 800 Kč
DPH 21% v Kč	356 118 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 051 918 Kč

V Praze dne 3. 4. 2019

V Praze dne 3. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva