

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo 2018/ORI/S/0457 uzavřené dne 26. 10. 2018**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300  
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:  
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,  
[martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)  
Technický dozor objednatel:  
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic  
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310  
[katerina.urbanska@muor.cz](mailto:katerina.urbanska@muor.cz)

*(dále jen objednatel)*

a

**2. Dobré stavby, s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
19999  
zastoupené : Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem  
IČO: 25828495  
DIČ: CZ25828495  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek, +420 603 214 210  
Číslo autorizace ČKAIT: 1102793

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Willerth, +420 733 644 716  
Číslo autorizace ČKAIT: 1103000

*(dále jen zhotovitel)*  
*(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)*

**II.**  
**Předmět změny závazku**

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0457 na realizaci díla „**Interiérové úpravy mateřské školy, Lesní 859 v Orlové - Lutyni**“. Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla a předání předmětu smlouvy o 2 týdny.

### **Předmět změny: Elektroinstalace objektu A – SO 01 a objektu B – SO 02**

Při realizaci akce bylo zjištěno nestandardní napojení rozvodů elektroinstalací neřešených prostor mateřské školy, které prochází řešenými místnostmi. Tento stav se při projektování nedal předpokládat. Vzhledem k tomu, že se jedná o provoz mateřské školy, je potřeba zajistit funkční a bezpečný provoz. Z uvedených důvodů budou provedeny v nerekonstruovaných částech školy v přízemí pavilonu A i B nové rozvody elektroinstalací. Z uvedených důvodů je nutno provést rozšíření předmětu plnění.

### **III.**

#### **Předmět dodatku**

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0457 takto:

### **V.**

#### **Cena díla**

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Celkem dle SOD	2 725 646,20
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 41 191,60
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	25 524,51
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2</b>	<b>49 640,20</b>
<b>Cena celkem po úpravě</b>	<b>2 759 619,31</b>

II. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0457 takto:

### **VI.**

#### **Termín plnění**

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) lhůta pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

- b) termín zahájení stavebních prací:                      nejpozději pracovní den následující po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro ukončení stavebních prací a předání předmětu smlouvy:                      do **15 týdnů** od zahájení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0457 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
4. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 255/7 dne 13. 03. 2019.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - soupis rozšíření předmětu díla.

V Orlové dne: 01. 04.2019

V Ostravě dne: 01. 04. 2019

.....  
Mgr. Miroslav Chlubna  
starosta města

.....  
Ing. Martin Cigánek  
jednatel