



číslo dodatku č. 3 objednatel:  
číslo dodatku č. 3 zhotovitel:

272 /OÚR/D3/19

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

(číslo smlouvy objednatel: 207/OÚR/18)  
(číslo smlouvy zhotovitel: R-6017239)

#### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referent OSRM, oddělení investic  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: POHL, cz. a.s., odštěpný závod Opava  
se sídlem: Holasická 1632/57A  
747 05 Opava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx vedoucí o.z. Opava  
- ve věcech technických: tým. osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:  
a) xxx stavbyvedoucí  
b) xxx  
c) xxx  
e-mail: opava@pohl.cz  
ID datové schránky: tbyfqcv  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 4200 388 634/6800  
Identifikační číslo: 25606468  
DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 207/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele R-6017239) na provedení stavby - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č. 1 objednatele 931/OÚR/D1/18) ze dne 9.1.2019 a dodatku č. 2 (číslo dodatku č. 2 objednatele 98/OÚR/D2/19) ze dne 21.2.2019 (dále jen „původní smlouva“)

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- rozšíření ploch oprav vrchní obrusné vrstvy komunikací na ul. Lesácká, Hornosušská, Budovatelů a Malá na celou šířku vozovky a provedení opatření pro zajištění zimní údržby komunikací na ul. Hornosušská a Budovatelů
- změna trasy přeložky vodovodu, záměna typů armatur a zřízení jednoho nového odběrného místa v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 2**

Vypouští se ze Článku II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Přílohy č. 3 k původní smlouvě méněpráce:

- neprovedení části přeložky vodovodu z důvodu změny jeho trasy v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV.1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.12.2018, usn. č. 188/5RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.006.631,99 Kč bez DPH (2.428.024,71 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 2.044.951,49 Kč bez DPH, (- 2.474.391,30 Kč vč. DPH), na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4.2.2019, usn. č. 346/7RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 949.723,19 Kč bez DPH (1.149.165,06 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -650.728,05 Kč bez DPH, (-787.380,94 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.3.2019, usn. č. 498/10RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.269.664,33 Kč bez DPH (1.536.293,84 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -187.639,29 Kč bez DPH (- 227.043,54 Kč vč. DPH) a činí:

|   | Cena bez DPH            | DPH 21%               | Cena vč. DPH            |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Původní cena dle SoD č. 207/OÚR/18              | 20.741.733,05 Kč        | 4.355.763,94 Kč       | 25.097.496,99 Kč        |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1       | 2.006.631,99 Kč         | 421.392,72 Kč         | 2.428.024,71 Kč         |
| Měněpráce dle Dodatku č. 1                      | -2.044.951,49 Kč        | -429.439,81 Kč        | -2.474.391,30 Kč        |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 20.703.413,55 Kč        | 4.347.716,85 Kč       | 25.051.130,40 Kč        |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2       | 949.723,19 Kč           | 199.441,87 Kč         | 1.149.165,06 Kč         |
| Měněpráce dle Dodatku č. 2                      | -650.728,05 Kč          | -136.652,89 Kč        | -787.380,94 Kč          |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2 | 21.002.408,69 Kč        | 4.410.505,83Kč        | 25.412.914,52 Kč        |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3       | 1.269.664,33 Kč         | 266.629,51 Kč         | 1.536.293,84 Kč         |
| Měněpráce dle Dodatku č. 3                      | -187.639,29 Kč          | -39.404,25 Kč         | -227.043,54 Kč          |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3 | <b>22.084.433,73 Kč</b> | <b>4.637.731,09Kč</b> | <b>26.722.164,82 Kč</b> |

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a měněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3.“

#### **Část D** **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 11.3.2019, č. usnesení 498/10RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : Změnové listy

Havířov 26.3.2019

Opava 29.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
vedoucí o.z. Opava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR

Havířov 3.4.2019