

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 83/2018/I/Gry

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], starostkou města

Zastoupený ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby

majetku města, tel.: [redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[redacted]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[redacted]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Hromoelektro s.r.o.

U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupený ve věcech smluvních: panem [redacted]

Zastoupený ve věcech technických: panem [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

[redacted]

DIČ:

CZ04507193

IČO:

04507193

Telefon:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 63873.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 83/2018/I/Gry k realizaci díla – akce s označením „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Slezské náměstí“, dále jen smlouva o dílo.

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 83/2018/I/Gry uzavřené dne 05.12.2018 na realizaci akce „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Slezské náměstí“ – méně práce, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto:

Položkové rozpočty k jednotlivým objektům se upravují o méně práce, položku – revizní zpráva u 8 objektů, dále pak položky zemnicí pásek, zemnicí tyč a výkopové práce.

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	249 488,00 Kč	38 851,20 Kč	288 339,20 Kč
Dodatek č. 1	- 16 334,00 Kč	- 2 450,10 Kč	- 18 784,10 Kč
<hr/>			
Konečná cena díla	233 154,00 Kč	36 401,10 Kč	269 555,10 Kč

(slovy: dvěšestšedesátdevět tisíc pět set padesát pět korun českých /10 haléřů s DPH)

Článek III. Doba plnění, se doplňuje takto :


Zahájení prací zhotovitelem : dnem podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejněním v registru smluv
Objednatel předá staveniště : nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků : do 15.04.2019

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: - 4. 03. 2019



starostka města

V dne: - 4. 03. 2019



jednatel

Méně práce na Etapa IV. Slezské náměstí objednávka
SOD 83/2018/I/Gry na objektech ul. Slezské náměstí
18, 23, 27, 32, 33, 48, 56, 66

Slezské náměstí 18: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 23: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 27: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 32: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 33: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 48: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 56: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 66: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Slezské náměstí 67: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Celkem méně práce bez DPH 12 600,-Kč

Slezské náměstí č.67 - méně práce

Druh materiál,	cena za kus	počet kusů	jedn. Cena	celkem v Kč
1. Zemní tyč 1m		2	188	376
2. Zemní pásek		6	53	318
3. Výkopové práce		8	380	3040

Celkem za hromosvod bez DPH**3 734,00 Kč****Celkově za montáž hromosvodu**

Celkem za materiál včetně výkopů.

celkem cena vč. materiálu, práce, plošiny, výkopových prací a revize bez dph

3 734,00 Kč