

**Dodatek ke smlouvě o dílo č. 145/2016
„Přestavba objektu školkařské prodejny“**

Uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2000780018/6000

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Firma:**

Miroslav Jech

- se sídlem: Na Dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4
IČ: 63233037
DIČ: CZ6508051495
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2812649103/0800
zastoupené: Miroslavem Jechem
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném úřad m. č. Praha 4
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je rozšíření objemu prací a vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 5.12.2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 1. tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto:

Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. **2 385 671 Kč bez DPH**, slovy
dvamilionytřistaosmdesátpěttisícšestsetsedmdesátjednakorunčeských.
Dochází tedy k navýšení původní ceny o **302 841 Kč bez DPH**

3. Termín dokončení zakázky je **15. 12. 2016**.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 změnový list

Příloha č. 2 vícepráce rozpočet

V Praze dne: 7.12.2016

V Praze dne: 7.12.2016

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Miroslav Jech
zhotovitel

