

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**Došlo
dne: 01-04-2019

PODATELNA 2

Č.j.: 4171/E119

obchod

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.2.2019****SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:

MATEX HK s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Zastoupený:

[redacted] jednatelem

Sídlo:

Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

IČ:

259 68 807

DIČ:

CZ 25968807

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

[redacted], ředitelem

Sídlo:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.2.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Oprava chodníku ulice Luční, Hradec Králové“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119010 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o rozšíření zemních prací, kdy bylo provedeno ruční hloubení výsadbových jam v blízkosti podzemních sítí pro novou výsadbu stromořadí. V dlážděném krytu chodníku nebylo nutné pokládat náhradní vodící linii. Kontrolou pláně nebylo nutné provést pokládku geotextilie.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce či méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 59 454,58 Kč, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :
- 3. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 807 606,46 Kč.“**

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V 01. 04. 2019

MAT

500 0

IC: 2596880

MATEX HK s.r.o.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 01. 04. 2019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku ul. Luční, mezi čp. 29 a 863, Hradec Králové

Objekt: Oprava chodníku ulice Luční, Hradec Králové

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Objednatel IČO: 64809447

Zhotovitel IČO: 25968807

Klasifikace staveb:

Projektant popis:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Stavební úpravy chodníku

-59 454,58

13 Hloubené výkopávky

6	132201119R0 0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,750	112,00	
5	139601102R0 0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,750	751,00	

16 Přemístění výkopku

9	162301102R0 0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,750	51,40	
10	162701109R0 0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	94,500	2,10	
8	167101102R0 0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,750	30,60	

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

56

1	564831111R0 0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-446,450	7,16	
---	------------------	--	----	----------	------	--

711 Izolace proti vodě

2	919726122/0 0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-80,000	45,00	
---	------------------	---	----	---------	-------	--

89 Trubní vedení

7	899431111R0 0	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,000	191,00	
---	------------------	--	-----	-------	--------	--

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

91

4	592490310	COMCON® VL 95 x 200, tl. 70 mm	m2	-8,820	6 110,00	
3	915491212R0 0	Osazení vodícího proužku do MC	m	-21,000	300,00	

Celkem

-59 454,58

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava chodníku ul. Luční, mezi čp. 29 a 863, Hradec Králové

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27.3.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
19-014	Oprava chodníku ul. Luční, mezi čp. 29 a 863, Hradec Králové	807 606,46	0,00	169 597,36	977 203,82	0,00	807 606,46	0,00	0,00	0,00
Stavební rozpočet	Stavební rozpočet	867 061,04	0,00	182 082,82	1 049 143,86	0,00	867 061,04	0,00	0,00	0,00
ZL stavby	Oprava chodníku ulice Luční, Hradec Králové	-59 454,58	0,00	-12 485,46	-71 940,04	0,00	-59 454,58	0,00	0,00	0,00
Celkem		807606,46	0,00	169597,36	977203,82	0,00	807606,46	0,00	0,00	0,00