

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Krnov ON – oprava (dílčí) ”

Číslo veřejné zakázky: 29818009

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace stavby po odkrytí 1.vrstvy zpevněné plochy na nástupišti č.1 došlo ke zjištění na základě statického posudku , že podkladová část je nesoudržná a podkladní vrstvy jsou neúnosné. Z těchto důvodů bylo potřeba upravit technické řešení a související konstrukce.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE X

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zemní práce a zakládání		
Svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů		
Ostatní konstrukce , bourání a přesuny hmot		
Práce PSV (izolace, tesařské a klempířské práce)		
VRN		
Zemní práce a zakládání		
Svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů		
Ostatní konstrukce , bourání a přesuny hmot		
Práce PSV (izolace, tesařské a klempířské práce)		
Celkem	2,771.923,41	1,606.785,77
Cena dle SOD	9,397.563,93 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	9,397.563,93 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	10,562.701,57 Kč	

Celková hodnota změny	46,6 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	12,4 %

1/ Návrh změny vypracoval*: Ing. Břetislav Szarowski, MŽT Stavitelství a.s.

Datum: 25.3. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25.3. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25.3. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 25.3. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 25.3. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkové rozpočty stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 240440

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e16124d-19a4-42e9-aadc-2aa555cbdf07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2019 07:52:00



a353a6fd-843c-4001-9c35-b07e2334e1cc