

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003051

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

16083196

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224003051

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu (CZK): 1100029040/5500

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 18.10.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 a Sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11“ ev. č. Objednatele 0224003051, ev. č. Dodavatele 16083196 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyny k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k provedení změny č. 62, č. 67-79 (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku),
- (C)** Objednatel při přípravě dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018 udělal chybu v součtech a promítl změnu uvedenou v Pokynu k provedení změny č. 30 do celkové ceny Díla a do ceny za část Díla

Rekonstrukce stání 1 jen částečně tak, že se do těchto částek v uvedeném dodatku č. 1 neprojeví navýšení o 6.400,- Kč (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH za položku EPS propojení,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v pokynech k provedení změny č. 62, č. 67-79, které tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, a Sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností AGA - Letiště, s.r.o. s názvem „Rekonstrukce stání 1“, č. zakázky 2213/500, „Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6“ č. zakázky 2193/500 a „Sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11“ č. zakázky 2222/500 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatele; jednotlivé části Díla, resp. Stavby jsou specifikovány v Projektové dokumentaci, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- pokynech k provedení změny č. 01-26, č. 28-61, č. 63-66,
- pokynech k provedení změny č. 62, č. 67-79,
- rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh pokynů k provedení změny;

1.2 V důsledku okolností popsaných v čl. 1.1 tohoto Dodatku a v důsledku chyby v součtech při přípravě dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018 ke Smlouvě se Ustanovení čl. 4 Smlouvy odstavec č. 4.1 se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 279.161.320 (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů sto šedesát jedna tisíc tři sta dvacet korun českých) bez DPH, přičemž cena jednotlivých částí Díla činí:

a) Rekonstrukce stání 1 152 284 541,-Kč
(slovy: jedno sto padesát dva milióny dvě stě osmdesát čtyři tisíce pět set čtyřicet jedna korun českých) bez DPH

b) Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 63 327 807,-Kč
(slovy: šedesát tři milióny tři sta dvacet sedm tisíc osm set sedm korun českých) bez DPH

c) Sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11 63 548 972,-Kč
(slovy: šedesát tři milióny pět set čtyřicet osm tisíc devět set sedmdesát dva koruny české) bez DPH

(dále též „**Cena Díla**“).

1.3 S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.2 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1/D2 tohoto Dodatku - Pokyny k provedení změny tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- 2.2** Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1/D2: Pokyn k provedení změny č. 62, č. 67-79, Časový plán postupu provádění Díla.

NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY TENTO DODATEK ŘÁDNĚ PODEPSALY.

Datum: 2.4.2019

Za Objednatele:

Podpis:

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Jiří Kraus

Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Datum: 22.3.2019

Za Dodavatele:

Podpis:

Jméno: Ing. Aleš Fišer

Funkce: prokurista
STRABAG a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Radim Aulický

Funkce: prokurista
STRABAG a.s.

