



Zhotovitel:	STRABAG a.s. Odstápný závod Pozemní stavitelství Praha Na Bělidle 198/21 CZ - 150 00 , Praha 5			Objednatel:	Letiště Praha, a. s. K letišti 1019/6, Ruzyně CZ - 161 00 Praha 6	
Kontaktní osoba:	████████████████████			Kontaktní osoba:	████████████████████	
Stavba:	REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VYMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11					
ZMĚNA č. 78 18.12.2018	Předmět: Odpočet neprovedených prací slaboproud					a
	Kód	Popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Odpočty						
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ						
1	K	1	Dodávka - Nestíněný zásuvkový modul (keystone) s konektorem RJ 45 cat. 6A	ks	-10	
2	K	2	Montáž - Nestíněný zásuvkový modul (keystone) s konektorem RJ 45 cat. 6A	ks	-10	
47	K	30	Montáž - nástěnný box CLA pro VS Standard (R309812) + 5x rozpojovací svorkovnice 10P	kpl	-1,000	
49	K	32	Montáž - nástěnný box CLA pro VS Standard (R309812) + 3x rozpojovací svorkovnice 10P	kpl	-1,000	
51	K	34	Montáž - Vnitřní/vnější distribuční box pro 48 vláken, svaření 48 vláken optického kabelu 62.5/125µm OM1	kpl	-1,000	
54	K	37	Dodávka - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen opláštění LSFRHZ 332-3A	m	-12200	
55	K	38	Montáž - Kabel U/UTP cat6 - bezhalogen opláštění	m	-12200	
56	K	39	Dávka - Univerzální optický kabel 48 vl. 62.5/125µm multimode FRNC/ISOH	m	-40	
57	K	40	montáž - Univerzální optický kabel 48 vl. 62.5/125µm multimode FRNC/Lsoh	m	-40	
59	K	42	montáž - Kabel JXFE-R B2cas1d0 (1) 25x2x0,8 Bezhalogenový instalační kabel se zvýšenou odolností proti plameni	m	-90	
60	K	43	Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 25mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová	m	-300	
61	K	44	montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 25mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová	m	-300	
66	K	48.1	Dodávka - Dvojitá, podélně dělitelná ohebná trubka	m	-40	
67	K	49	montáž - Dvojitá, podélně dělitelná ohebná trubka	m	-40	
83	K	65	Dodávka - Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6	kpl	-6	
84	K	66	Montáž -Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6	kpl	-6	
88			montáž - Connection box nestíněný cat.6 propojovací box U/UTP kabelů	ks	-127	
102			Uvedení do provozu	hod	-8	
JEDNOTNÝ ČAS						
122			Vyhotovení dokladové části stavby	hod	-1	
123			Uvedení do provozu	hod	-8	
PRŮMYSLOVÁ SÍŤ						
3	K	3	Dodávka - Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6 STP samočezný	ks	-4	
4	K	4	Montáž - Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6 STP samočezný	ks	-4	
11			Dávka - optický kabel 12 vl. 9/125µm singlemode	m		
12			montáž - optický kabel 12 vl. 9/125µm singlemode	m		
16	K	16	montáž - SC optický pigtail 62.5/125µm délka 2m	m	-24	
30			Dodávka - Elektroinstalace v pohyblivé části	ks		
31			Montáž - Elektroinstalace v pohyblivé části	ks		
38	K	35	Dodávka - Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6	ks	-4	
39	K	36	Montáž -Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6	ks	-4	
41	K	38	Montáž - Metalický patchcord s konektory RJ45 STP	ks	-5	
43	K	38-2	Montáž - optický patchcord LC/APC-LC/APC SM délka 2m	ks	-12	
45	K	38-4	Montáž - optický patchcord LC/APC-LC/APC SM délka 2m	ks	-12	
49			Zkoušky systému - individuální a komplexní vyzkoušení	hod	-2	
60			Vyhotovení dokladové části stavby	hod	-8	
61			individuální zkoušky	hod	-6	
62			Komplexní zkoušky	hod	-8	
CCTV						
5			Dodávka - CISCO (WS-C3650-24PS-E) CISCO CATALYST 3650 24 PORT POE 4X1G UPLINK IP SERVICES WS-C3650-24PS-E	ks	-1	
6			montáž - CISCO (WS-C3650-24PS-E) CISCO CATALYST 3650 24 PORT POE 4X1G UPLINK IP SERVICES WS-C3650-24PS-E	ks	-1	
11			Demontáž stávající IP kamery vč. krytu odpojení kamery	ks	-3	
12			Montáž stávající IP kamery vč. krytu odpojení kamery	ks	-3	
21	K	25	Pomocné montážní práce	m	-20	
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE						
34	K	13.1	Dodávka - kabel JXFE-R B2cas1d0 (1) 3x2x0,5	m	-100	
35	K	14.1	montáž - kabel JXFE-R 3x2x0,5	m	-100	
36	K	15.1	Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 25mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová	m	-170	
37	K	16.1	montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 25mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová	m	-170	
55	K	34	Pomocné montážní práce	hod	-14	
Odpočty celkem						-901 921,19
Přípočty						0
Celkem						0,00
Celkem						-901 921,19

Namontováno jen 53 ks
Dělá si LP

nic k JC není
Dělá si LP

Dle měřičho protokolu
Dle měřičho protokolu

Nedělal CoIsys, kdo dělal?
Nedělal CoIsys, kdo dělal?

Zkouší LP

██████████ nekonfiguroval

██████████ nekonfiguroval

Demontoval ██████████

nedávali se spátky

Zhotovitel:	STRABAG a.s.				Objednatel:	Letiště Praha, a. s.	
	Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha					Kletiště 1019/6, Ruzyně	
	Na Bělidle 198/21					CZ - 161 00 Praha 6	
	CZ - 150 00 , Praha 5						
Kontaktní osoba:	[REDACTED]				Kontaktní osoba:	[REDACTED]	
Stavba:	REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11						
ZMĚNA č. 79 7.1.2019	Předmět: Regulování VZT v prstu A					50 005 Kč	
	Kód	Popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	
Odpočty							
Odpočty celkem						0,00	
Připočty							
		Zaregulování soustavy	hod	[REDACTED]		50 005,00	
Celkem						50 005,00	
Připočty celkem						50 005,00	
Celkem						50 005,00	