

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2018

Smluvní strany:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
se sídlem: Jankovcova 933/63, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupené: RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka
IČO: 72029455
DIČ: CZ72029455
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

LMC-SOCIETY s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
zastoupen: Luboš Matys - jednatel
IČO: 043 79 586
DIČ: CZ03479586
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Luboš Matys
telefonní číslo: [REDACTED]
e-mail: LMC-SOCIETY@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2018 na akci „Konferenční prostor CZVV“ v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7“ tohoto znění:

1.

Článek III. Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se upřesňuje tak, že se rozšiřuje o práce a dodávky (vícepráce), nutné k dokončení díla, které nemohly být známy před zahájením díla a současně se odpočítávají práce (méněpráce), které v důsledku výše uvedené změny nebudou realizovány, vše v rozsahu změnového listu č. 1, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

2.

Článek V. Doba plnění, harmonogram prací, odstavec 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou c) smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující mezníky zhotovování díla:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Termín převzetí staveniště: | P + 5 dnů |
| b) Termín zahájení realizace díla: | P + 7 dnů |
| c) Termín dokončení a předání díla: | 17. 4. 2019 |

- d) **Termín odstranění zařízení staveniště (včetně uvedení ploch dočasného záboru do původního stavu)** **20. 4. 2019**

kde P datum podpisu této smlouvy.

3.

Článek VII. Cena díla, odstavec 1. a 2., se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 012 734,79 Kč včetně DPH dle platných právních předpisů.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
 - a) DPH v základní sazbě 21% ze základu 1 663 417,18 Kč ve výši 349 317,61 Kč,
 - b) DPH ve snížené sazbě 15% ze základu 0,00 Kč ve výši 0,00 Kč,
 - c) DPH celkem ve výši 349 317,61 Kč.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti i nadále v původním znění.

5.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Dodatek je uzavřen jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Notifikace o uveřejnění dodatku bude zaslána zhotoviteli na jeho kontaktní e-mail.
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1) – Změnový list č.1

V Praze dne 3. dubna 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka

.....
Luboš Matys
jednatel