

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Corinth s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 180401
se sídlem	Makovského 1394/8a, Řepy, 163 00 Praha 6
IČO	241 20 758
DIČ	CZ24120758
zástupce	Jiří Hrouda, Luděk Altmann, jednatelé

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu,**“ ev. č. veřejné zakázky ve VVZ: Z2018-015738 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že dodavatelé dalších částí virtuálních učeben (hardware, tabulový systém) byli vybráni až v opakovaném výběrovém řízení a následně vybraný dodavatel tabulového systému nebyl z technických důvodů schopen zajistit dodávku v předpokládaném termínu, došlo ke zpoždění v předání kompletních virtuálních učeben. K předání kompletních virtuálních učeben dojde na konci měsíce března 2019. V souladu s čl. 5 odst. 2 kupní smlouvy by tak školení pedagogických pracovníků mělo proběhnout nejpozději do konce dubna 2019. V tomto období jsou však státem stanoveny termíny konání přijímacích a maturitních zkoušek a školy nejsou schopny personálně zajistit účast 180 pedagogických pracovníků.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 dochází tímto dodatkem ke změně kupní smlouvy obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně doby plnění školení pedagogických pracovníků. Změna doby plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Článek 5 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 3. Školení pedagogických pracovníků bude zahájeno nejpozději do 1 měsíce od instalace a zprovoznění virtuální učebny a ukončeno bude nejpozději do 30. června 2019.
2. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku

dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za kupujícího dne 3. 4. 2019

Za prodávajícího dne 18. 3. 2019

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Jiří Hróuda
jednatel

.....
Luděk Altmann
jednatel