





DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 9/0/OÚR/17

ČI. I Smluvní strany

1. Městská část Praha 5

se sídlem: nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupena: RNDr. Danielem Mazurem, Ph. D., starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

2. MOBA studio, s. r. o.

zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28202
se sídlem: Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10
zastoupena: Ing. arch. Igorem Kovačevičem, Ph. D., jednatelem
IČO: 61459712
DIČ: CZ61459712
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

ČI. II Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 06.12.2017 Smlouvu o dílo, kde se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „Výběr administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City“ (dále jen „smlouva o dílo“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.875.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.268.750,00 Kč včetně DPH.
2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání smlouvy, a které objednatel ani zhotovitel nemohl ani s náležitou péčí předvídat, v jejichž důsledku dochází ke změně termínu dodání díla.

Čl. III Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dodání díla fáze C a D z důvodu seznámení nové Rady městské části Praha 5 s průběhem soutěže a procesem, který navazuje na Jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
3. Ustanovení Čl. III, odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Dílo bude odevzdáno postupně po částech ve 4 (čtyřech) fázích v následujících termínech:

- A. *Zpracování SP, jejich schválení zadavatelem a ČKA, vyhlášení soutěže* 15.04.2018
- B. *Organizace soutěže o návrh, předání veškeré zkompletované dokumentace dokládající průběh soutěže a dokumentů se soutěží souvisejících* 15.12.2018
- C. *Vypracování zadávacích podmínek JŘBU, jejich schválení zadavatelem do 4 týdnů od dne doručení písemné výzvy objednatele k odevzdání této části díla zhotoviteli*
- D. *Ukončení JŘBU a předání veškeré dokumentace o veřejné zakázce do 10 týdnů od dne doručení písemné výzvy objednatele k odevzdání této části díla zhotoviteli*

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti, jak bylo původně sjednáno.

Čl. IV Povinná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku č. 3, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 č. 9/210/2019 ze dne 06.03.2019.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je zhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 1 (jedno) vyhotovení obdrží zhotovitel a 4 (čtyři) obdrží objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.



12-03-2019

V Praze dne

V Praze dne 29/05/2019



.....
za objednatele
RNDr. Daniel Mazur, Ph. D.,
starosta MČ Praha 5



.....
za zhotovitele
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph. D.,
jednatel MOBA studio, s. r. o.