



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2018/0011/150
uzavřené na základě dohody obou stran
na zpracování projektové dokumentace na akci

„Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČO 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spoj:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Adresa: Lidická 75, 602 00 Brno

IČ: 26920522

DIČ : CZ 26920522

Bankovní spojení :

Zastoupené: jednatel

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně (C45616).

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2018 smlouvu o dílo č. SD/2018/0011/150, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín“ (dále také jako „smlouva o dílo“).

2.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.2.1 Předmět původně sjednaného závazku se mění tak, že se oproti původnímu zadání rozšiřuje rozsah projektové dokumentace o zpracování PD pro změnu stavby před dokončením, která se týká doplnění prováděcí PD o přípravu na budoucí přístavbu (zejména: kapacity sítí, posun nádrže pro sprinklery, trasy instalací v místě napojení), úpravy dispozic vynucené provozními okolnostmi, změnami prostorových nároků v souvislosti se změnami legislativy vzduchotechnických zařízení (ekodesign) a zpřesněnými nároky na velikosti technologických zařízení a zapracování využití dešťových vod. Dále obstarání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, podání žádosti o změnu stavby před dokončením na stavebním úřadu a zapracování podmínek povolení do dokumentace pro provádění stavby.

2.2.2 V souvislosti s předchozím bodem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla tak, že se čl. 4.1 smluvy o dílo ve znění:

„4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem:

2 890 000,- bez DPH

606 900,- 21 % DPH

3 496 900,- vč. DPH“

nahrazuje tímto novým zněním:

„4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem:

3 159 000,- bez DPH

663 390,- 21 % DPH

3 822 390,- vč. DPH.“

Tzn., že se cena díla navyšuje o 269 000,- Kč bez DPH (325 490,- Kč vč. DPH).

2.2.3 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 smlouvy o dílo tak, že se čl. 5 ve znění:

„5. Termín zhotovení projektových prací

PD bude v celém rozsahu zpracována nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy.

Termín zhotovení projektových prací se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele spočívající v neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli (např. v důsledku prodlení s odsouhlasením části PD, k udělení pokynů k dalšímu postupu, apod.) či v důsledku nutnosti zapracování připomínek DOSS a SIS do PD. Doba prodlení na žádost potvrdí osoba zastupující objednatele v technických záležitostech.“

nahrazuje zněním:

„5. Termín zhotovení projektových prací

5.1 Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude zpracována do 10 týdnů od uzavření tohoto dodatku č. 1.

5.2 Vyjádření dotčených orgánů bude obstaráno a žádost o změnu stavby bude podána do 8 týdnů od odevzdání dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

5.3 Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr bude zpracována do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení na změnu stavby před dokončením.

5.4 Termín zhotovení projektových prací se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele spočívající v neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli (např. v důsledku prodlení s odsouhlasením části PD, k udělení pokynů k dalšímu postupu, apod.) či v důsledku nutnosti zpracování připomínek DOSS a SIS do PD. Doba prodlení na žádost potvrdí osoba zastupující objednatele v technických záležitostech. “

2.2.4 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 smlouvy o dílo tak, že se čl. 6 ve znění:

„6. Způsob a termíny plateb

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po dodání celé PD na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli. “

nahrazuje zněním:

„6. Způsob a termíny plateb

Objednatel uhradí zhotoviteli 20% z ceny díla po předání dokumentace pro změnu stavby před dokončením, 20% z ceny díla po dodání pravomocného stavebního povolení na změnu stavby před dokončením, 60% z ceny díla po předání dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli. “

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 3.5. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo tvoří:


Příloha č.1 - Plná moc objednatele zhotoviteli k zajištění úkonů v rámci plnění této smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 26.2.2019, usnesení č. 450

V Hodoníně dne 6.3.2019



Libor Střecha
starosta Města Hodonín

V Brně dne 12.3.2019



Adam Rujbr Architects s.r.o.