



MHMPP081T0CR

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. DIL/61/02/009251/2018

k provedení stavby č. ORG 0043943

„ZŠ Vokovice P6 – rekonstrukce fasády“,

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru
školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **OK BAU s.r.o.**
se sídlem: Bryksova 762/44, 198 00, Praha 9
zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198663
zastoupený: Ondřejem Košarišťanem
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 24262897
DIČ: CZ24262897 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Číslo stavby: **ORG 0043943**
 Název stavby: **„ZŠ Vokovice P6 – rekonstrukce fasády“**,
 Místo stavby: **Praha 6, Vokovická 32/3**
 Zadavatel a investor (Objednatel): **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
 Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **ATELIER RENO, spol. s r. o.
 Perspektivní 225/2, 102 00, Praha 10**

II.**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem dodatku jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

IV.**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	6 362 602,93 Kč
DPH 21 %	1 336 146,62 Kč
Celková cena včetně DPH	7 698 749,55 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem	223 811,64 Kč
DPH 21 %	47 000,44 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	270 812,08 Kč

Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	6 586 414,57 Kč
DPH 21 %	1 383 147,06 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	7 969 561,63 Kč

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ředitel/ka odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. oddělení. SML MHMP
Ing. Petr Krauz – investiční spec. SML MHMP
Mgr. Lucie Kuchtřáková - ředitelka školy
Ing. Jiří Plotěný - odborný poradce - TDI,
koordinátor BOZP
ATELIER RENO, spol. s r. o.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: **p. Ondrej Košarišťan**
- ve věcech technických: **Ing. Miroslav Veškrna**

V ostatních bodech a ustanoveních se smlouva o dílo nemění. Následující text se vztahuje pouze k tomuto dodatku.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení dodatku jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem dodatku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 Změnový list

V Praze dne 1.4.2019

[Redacted signature]

Objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
MHMP

V Praze dne 1.4.2019

[Redacted signature]

Bryks
IČ: 2
.....
zho
Ondrej Koša
OK B

14
97
Ⓢ

