

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. 12PU-001879 (16 305 17)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559

Kraj Vysočina – diagnostika mostů 2018

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

adresa pro doručování

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

40763439

CZ40763439 (plátcí DPH)

u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 2994

Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.5.2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů zákazníků** jsou k nahlédnutí na <http://pontex.cz/certifikace>.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2018 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PU-001879 na realizaci zakázky „Kraj Vysočina – diagnostika mostů 2018“, ISPROFIN: 500 115 0001 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (vysoká sněhová příkrývka, záporné teploty, ohrožení bezpečnosti pracovníků na mostě) a u objektu 19-077 rovněž z důvodů problematického zajištění výluk železniční tratě pod mostem, se oprávnění zástupci Smluvních stran dohodli, že ustanovení části III. odst. 1. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

specifikace případných etap:

most ev.č. 19-076, přes Slavkovický potok před obcí Radňovice	do 30.6.2019
most ev.č. 37-045, přes Vojnoměstský potok v Křížově	do 30.6.2019
most ev.č. 38-073, v Rančářově	do 31.7.2019
most ev.č. 38-074, přes místní potok před obcí Rančářov	do 31.7.2019
most ev.č. 19-077, přes trať ČD před obcí Nové Město na Moravě	do 31.8.2019

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 31.8.2019**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) a Zhotovitel 2 (dva).

