

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ		DOBA REALIZACE JE NAVRŽENÁ NA 84 KALENDÁŘNÍCH DNÍ	ZAHÁJENÍ: dle SoD
Investor: Letiště Praha a.s., k Letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, Ruzyně		Za SMART SBD s.r.o. dne: 1.2.2019	DOKONČENÍ:
Stavba: Rekonstrukce toalet v hangáru A, Letiště Praha		Vypracoval: [redacted]	Schválil: [redacted]

Popis prací	týdny														Poznámky
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zahájení stavby, přípravné práce, zařízení staveniště	■														
Bourací a demontážní práce dispozic a TZB rozvodů, sutě	■	■	■												
Podlahové konstrukce			■	■											
Vyzdívky nových dispozic			■	■	■	■	■								
Instalace rozvodů TZB, hrubé práce						■	■	■	■						
Opravy a nové povrchy zdí, podlah, podhledy			■	■	■	■	■	■	■	■					
Finální povrchy, výmalba, obklady, dlažby, podlahy							■	■	■	■	■	■			
Kompletace TZB, instalace konc. prvků, oživení, zkoušky											■	■			
Dokončovací práce, úklid												■			

Pro zdárné provedení prací je potřebná efektivní kooperace s dodavateli