

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0004/16/0905/DS

Výtisk č. : 1
Počet listů : 2
Počet příloh : 0

na dodávku díla na stavbu: „**Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** **Casta dopravní stavby s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČO: 280 84 136
DIČ: CZ28084136

Sídlo:

Telefon:

Fax:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupená: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a dalším níže podepsaným jednatelem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

2. **Objednatel:** **Město Písek**

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Sídlo:

Telefon:

Fax:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupená: paní Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

3. *Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:*

II.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je:

- úprava rozsahu předmětu plnění dle specifikace změnových listů č. 1 až 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1;

III.

Cena díla

Účastníci dohodli na ceně za dílo specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku na zvýšení ceny za dílo ve výši:

236 032,21 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

*Celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 je: **17 724 415,54 Kč** bez DPH*

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel jedno vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy číslo 1 až 18.

V Písku dne

za objednatele:

za zhotovitele: 6.12.2016

Casta dopravní stavby s.r.o.

Město Písek

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Mgr. Eva Vanžurová
Starostka města

Ing. František Machač
Jednatel

Vypracoval: xxx
Kontroloval: xxx