

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

<b>STAVBA:</b>	<b>Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku</b>
<b>SMLOUVA ČÍSLO:</b>	Č. zhotovitele: 0004/16/0905/DS
<b>OBJEDNATEL / IČ</b>	<b>Město Písek ; IČ: 00249998</b>
<b>ZHOTOVITEL / IČ</b>	<b>Casta dopravní stavby s.r.o. ; IČ: 28084136</b>

**Stavební objekt:** VRN - DIO

**Popis změny:** Rozšíření Dopravně inženýrského opatření vč. rozdělení realizace do 2. etap

**Cena:**

Zvýšení ceny o: 114 189,8 Kč

**Termín:**

Prodloužení/zkrácení termínu: nemá vliv na změnu termínu.

**Přílohy:** Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

**Za zhotovitele Casta dopravní stavby s.r.o.**

**Navrhl:**

**Za objednatele Město Písek**

**Schválil:**

Dne: .....

.....  
Marek Míčka  
Stavbyvedoucí

.....  
Bc. Rudolf Koraba  
Město Písek

.....  
Ing. Jiří Kuchař  
Jednatel společnosti

.....  
Marek Václavík  
Technický dozor investora

.....  
Ing. Roman Honzík  
Technický dozor investora