



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 20.09.2018 „Regenerace lesoparku u Bečvy“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Lipník nad Bečvou**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupení: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele:

[REDACTED]
kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

Zhotovitel:

Název: Zahradnické úpravy s.r.o.
Sídlo: Jílkova 124, 615 32 Brno
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 53401
IČO: 277 07 113
Zastoupení: Ing. Jan Bartík, jednatel
Bankovní spojení: WSPK a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Lukeš
kontakt: 602 563 887, email: lukes@zahradnickeupravy.cz

II.

Smluvní strany spolu dne 27. 2. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2018, kterým upravily její čl. V. Cena za dílo. Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je, mimo jiné, Položkový rozpočet – nezpůsobilé výdaje. Smluvní strany činí nesporným, že v položce č. 1 citovaného Položkového rozpočtu došlo k písařské (administrativní) chybě v uvedení čísla stromu ke kácení 135, kdy správně mělo být namísto toho uvedeno č. 112. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 opravují předmětnou chybu způsobem uvedeným v příloze tohoto dodatku.

III.

V rozsahu nedotčeném tímto dodatkem zůstává Smlouva o dílo ze dne 20. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019 v platnosti.


Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 224/2019 – RM 9 ze dne 25. 3. 2019.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne **27 -03- 2019**

Ve Studenci dne **27 -03- 2019**

Za objednatele:



.....
Ing. Miloslav Přikryl, starosta



Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Bartík, jednatel



Přílohy:

Příloha č. 1 Ohodnocený rozpočet s výkazem výměr - nezpůsobilé výdaje - vícepráce

Položkový rozpočet - nezpůsobilé výdaje - vícepráce

1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene na řezné ploše pařezu do 20cm, s odklizením, naložením - strom č. 112, 130, 133	ks	3	2200	6600,00
2	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 20-30cm s odklizením, naložením - strom č. 885, 887	ks	2	2500	5000,00
3	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 30-40cm s odklizením, naložením - strom č. 691, 886, 895	ks	3	3300	9900,00
4	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 40-50cm s odklizením, naložením - strom č. 92, 94, 118	ks	3	4400	13200,00
6	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 70-80cm s odklizením, naložením - strom č. 163	ks	1	7700	7700,00
12	R	Odstranění pařezu průměru do 20cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	400	1200,00
13	R	Odstranění pařezu průměru 20-30cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	2,0	500	1000,00
14	R	Odstranění pařezu průměru 30-40cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	600	1800,00
15	R	Odstranění pařezu průměru 40-50cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	650	1950,00
17	R	Odstranění pařezu průměru 70-80cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	1,0	1000	1000,00
Celkem odstraněné dřeviny						49 350 Kč