

# ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** Realizace Park Kozinova

**Číslo SOD :** SOD/00233/2018/OIU

**Objednatel:** Město Říčany  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 Říčany

**Správce stavby (TDI):** Ing. Tomáš Kubát

**Zhotovitel:** GREEN PROJECT, s.r.o., Dobřejovická 194,

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ....5 (k dodatku č. 4).....

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:** ODSOUHLASENO   
ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU   
ZAMÍTNUTO

**Změna se týká těchto :** změny a úpravy ke kolaudaci – úprava spádů – 2 místa , lávek – 2, zábradlí u ul.17.listopadu - chyby v projektu, nelze zkolaudovat bez úprav  
Výměna nízkých svítidel z dodatku č.2 a použití prověřených svítidel

**Stručný popis změny:**

Změny a úpravy ke kolaudaci – úprava spádů, zábradlí a úprava lávek z důvodu chyby v projektu  
výměna typu nízkých svítidel z dodatku č.2 v celkové ceně 26 330,- za prověřený typ z celkovou cenu 116 850,-Kč (za 10ks svítidel), bez DPH

**Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):**

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**Časový dopad na stavbu:** ANO  NE

**Cena dle smlouvy o dílo:** SOD/00233/2018/OIÚ

**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :**

SO, popis změn	Více práce	Méně práce
SO 14- 17	331 603,16	0
Nízká svítidla	116 850,00	-26 330, 00
<b>Total/ Celkem bez DPH</b>	<b>448 453,16</b>	<b>-26 330,00</b>

**Náklady na změnu:**

**Více a méněpráce celkem 422 123,16 Kč bez DPH**

Více a méněpráce celkem 510 769,02 Kč s DPH

**/ Návrh změny vypracoval (Objednatel):**

Městský úřad v Říčanech  
odbor správy majetku  
oddělení investic  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 ŘÍČANY -I-

Jméno: BUREŠOVÁ Datum: 28. 3. 2019 Podpis (razítko) 

**2/ Stanovisko GREEN PROJECT, s.r.o.(Zhotovitele):**  
**Nedoporučuji**

Doporučuji

Jméno: ..... Datum: ..... Podpis (razítko) .....

**3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: ..... Datum: ..... Podpis (razítko) .....

**Přílohy rozpočty**