



Spisový znak: 56.2
Skartační znak/lhůta: V/10

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| | |
|--|---|
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002782/2018/Boh |
| Název akce: ZŠ Svatoplukova – rekonstrukce výdejny stravy | Org: 25936 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc
se sídlem: [redacted]

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: [redacted]
číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel:
též „příkazník“

TOLZA, spol. s r.o.
se sídlem: [redacted]

[redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. [redacted]

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [redacted])

Hlavní projektant:

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

| | |
|---|---|
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/003050/2016/Boh |
| Název akce: Topolany – novostavba chodníků | Org: 25772 |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je především rozšíření předmětu díla, kdy součástí projektové přípravy budou i navazující vedlejší prostory výdejny, které jsou v nájmu „zvláštní školy“, dalším důvodem je větší časová náročnost prováděných předprojektových průzkumů a v neposlední řadě požadavek předložení variantního řešení vnitřní dispozice dotčených prostor. **Předmětem Dodatku č. 1 je úprava předmětu plnění a termínu plnění.**

Dodatkem č. 1 se tedy upravuje předmět smlouvy – čl. II. a současně se mění čl. IV. – Termín plnění.

Nové znění:

II. Předmět smlouvy

2. Předmět smlouvy pod názvem „**ZŠ Svatoplukova – rekonstrukce výdejny stravy**“ se rozšiřuje o následující činnosti. Návrh dispozice výdejny stravy, včetně navazujících provozů, musí být předložen ke schválení objednateli v několika variantách. Dále je požadováno provedení základního diagnostického průzkumu vlhkého zdiva ve sklepních prostorech pod výdejnou a realizace destruktivních sond do stávající stropní konstrukce nad 1.PP. V rámci rozšířeného zadání je nutné doměřit a do návrhu zapracovat vedlejší navazující prostory na výdejnu ZŠ, které jsou v nájmu zvláštní školy, tak aby byly z projektové dokumentace patrné navazující a zároveň prolínající se provozy přílehlé zvláštní školy.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
- | | |
|--|----------------------|
| a.) Projektová dokumentace DSP, včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení | do 31.03.2019 |
| b) Projektová dokumentace DPS | do 30.04.2019 |
| Předání kompletního předmětu plnění | do 15.05.2019 |

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.



V Olomouci dne: 14.1.2019

V Olomouci dne: 14.1.2019

| | |
|------------------------------|---|
| Objednatel | Zhotovitel |
| vedoucí odboru investic MMOI | jednatel společnosti TOLZA, spol. s r.o. |

9.1.18 - HOD