

V důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno-střed, 10.skupina**“, se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 01 – Křídlovická 3, byt č. 2:

Floušťka odstranění násypu podlahy dle skutečného stavu (15 cm), změna řešení souvrství podlahy kvůli rozdílné floušťce. Provedení připojení elektro a rozvody v koupelně.

Změnový list č. 02 – Křídlovická 3, byt č. 5:

Floušťka odstranění násypu podlahy dle skutečného stavu (15 cm), změna řešení souvrství podlahy kvůli rozdílné floušťce. Nové připojení elektro bude provedeno v rýze v kontaktním zateplovacím systému fasády domu.

Změnový list č. 03 – Křídlovická 3, byt č. 12:

Floušťka odstranění násypu podlahy dle skutečného stavu (15 cm), změna souvrství řešení podlahy kvůli rozdílné floušťce. Nové připojení elektro bude provedeno v rýze v kontaktním zateplovacím systému fasády domu.

Změnový list č. 04 – Václavská 3, byt č. 18:

Floušťka odstranění násypu podlahy dle skutečného stavu (15 cm), změna souvrství řešení podlahy kvůli rozdílné floušťce. Provedení SDK podhledu místo opravy omítek stropu. Zborcené nadpraží dveřního otvoru musí být nově doplněno o spárování v ložných a styčných spárách. Mezi chodbou a vedlejším bytem bude přizděna příčka Ytong tl. 100 mm.

Změnový list č. 05 – Václavská 15, byt č. 1:

Zpevnění dveřního otvoru pomocí betonových překladů.

Změnový list č. 06 – Václavská 15, byt č. 4:

Floušťka odstranění násypu podlahy dle skutečného stavu, změna řešení souvrství podlahy kvůli rozdílné floušťce. Stávající parkety budou odstraněny, včetně podkladních vrstev a nahrazeny podlahou PVC.

Změnový list č. 07 – Václavská 15, byt č. 6:

Bude provedeno vyvločkování komínu v nerez úpravě. Stávající rozvody plynu budou zachovány. Navržený elektrický sporák bude nahrazen kombinovaným a ohřev vody v kuchyni bude řešen el. ohříváčem se zásobníkem na 5 l vody.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech 01–07 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:

- ve lhůtě 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Křídlovická 3 – byt č. 2, Václavská 3 – byt č. 18, Václavská 15 – byt č. 1, byt č. 4, byt č. 7
- ve lhůtě 120 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Křídlovická 3 – byt č. 5 a byt č. 12

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o 81 849,- bez DPH.

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	5 359 640,- Kč
DPH 15%	803 946,- Kč
Celková cena včetně DPH	6 163 586,- Kč

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny

V. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6218055009 (č. smlouvy zhotovitele 18-2052), byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/018, které se konalo dne 20.3.2019

V: Brně

V: Brně

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
 JUDr. Iva Marešová
 pověřena zastupováním
 dočasně neobsazené funkce
 vedoucího Bytového odboru MMB

.....
 Ing. Peter Flimmel, jednatel
 ING-CZECH s.r.o.