



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70802822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

(dále jen „objednatel“)

a

MARHOLD a.s.

se sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

IČ: 15050050

zápis v OR: B 2583 u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupen: [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 02. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20097 na zhotovení stavby „Gymnázium Česká Třebová - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben“ (dále jen „smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI odst. 6 smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „Gymnázium Česká Třebová - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben“ měla být v souladu s ust. čl. I odst. 2 smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností B K N, spol. s r. o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, je pochybné, jestli neprovedením předepsaných protipožárních ucpávek potrubí vyplývajících ze změnového listu č. 1 v celkové výši 8 415,00 Kč bez DPH, byť se zohledněním při fakturaci, bez toho aby uvedená změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení smlouvy.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na absenci dodatku smlouvy, který by řešil neprovedení předepsaných protipožárních ucpávek potrubí dle změnového listu č. 1 v celkové výši 8 415,00 Kč bez DPH vyplývající z neuskutečnění celkového rozsahu stavebních úprav, byť se zohledněním při fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu se smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek III. Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. II této dohody.
2. S ohledem na zjištěné skutečnosti smluvní strany považují i v případě neprovedení předepsaných protipožárních ucpávek potrubí vyplývajících ze změnového listu č. 1 v celkové výši 8 415,00 Kč bez DPH předmět díla provedený v souladu se smlouvou.
3. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly, že s ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II odst. 1 této dohody se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II odst. 1 smlouvy s přihlédnutím k vlivům zaokrouhlování snižuje o částku 8 415,00 Kč, cena včetně DPH o částku 10 182,15 Kč.

Článek IV. Závěrečná ustanovení


1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne **11. 03. 2019** usnesením č. **R/1777/19**.
4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne


27. 03. 2019


V Pardubicích dne *14. 3. 2019*




Za objednatele



Za zhotovitele



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ: 15050050		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27. 02. 2019	
Název akce: Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002713			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nedofakturování položek			
Popis a zdůvodnění změny: Předepsané protipožární ucpávky potrubí, jejichž provedení vycházelo z předpokladu stropů v soc. zařízení s dřevěnou konstrukcí (jež ale nebylo možno za provozu školy ověřit), nebylo při provádění prostupů potrubí nutno provést z důvodu nalezené betonové konstrukce stropů. Tím vznikla nedofakturační položka ve výši 8 415,00 Kč bez DPH.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDI s navrženými změnami souhlasí.			
Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí			
Příloha : Položkový rozpočet změn			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	MARHOLD a.s. , Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ: 15050050
Změnový list vystavil:	
Datum:	27. 02. 2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/20097 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nedofakturování položek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předepsané protipožární ucpávky potrubí, jejichž provedení vycházelo z předpokladu stropů v soc. zařízení s dřevěnou konstrukcí (jež ale nebylo možno za provozu školy ověřit), nebylo při provádění prostupů potrubí nutno provést z důvodu nalezené betonové konstrukce stropů. Tím vznikla nedofakturace položky ve výši 8 415,00 Kč bez DPH.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 8 415,00 Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 8 415,00 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
-10 182,15 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: