

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 11. 7. 2018

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
dále též „příkazce“

a

Společnost / podnikatel CE – ING s.r.o.

se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: p. Janem Čejchanem, jednatelem společnosti
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Bankovní spojení: vedené u České spořitelny, a.s.
Číslo účtu: 3959710399/0800
dále též „příkazník“

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odkazem na § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZZVZ") tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 11. 7. 2018, která byla uzavřena s vybraným příkazníkem veřejné zakázky na „Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov (dále jen „smlouva“ nebo „příkazní smlouva“) (dále též jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření dodatku:

Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření činnosti příkazníka je nabídka příkazníka ze dne 21. 2. 2019 předložená v rámci jednacního řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku pod názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B“

Dalším podkladem pro uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je projektová dokumentace a jako taková se doplňuje do čl. 2 odst. 2 příkazní smlouvy pod písmeno b) takto:

- b) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu), a to projektová dokumentace pro provedení stavby etapy 2B, zpracovaná společností INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod

III.

Předmět smlouvy

Změna v článku 3 smlouvy – Předmět smlouvy:

Smluvní strany se dohodly, že se odst. 2 článku 3 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov, zahrnující etapy 2A1, 2A2 a 2B, a při předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 4.

IV.

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Změna v článku 4 smlouvy – Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP:

Smluvní strany se dohodly, že v odstavci 1 článku 4 smlouvy se ruší odrážka níže stanovená a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

Ruší se následující odrážka u činnosti technického dozoru stavebníka:

- vypracování žádosti o kolaudaci stavby, včetně zajištění (ve spolupráci se zhotovitelem) a komplety podkladů a příloh žádosti, a její podání na příslušný stavební úřad, a zajištění kolaudačního souhlasu;

Nahrazuje se následující odrážkou u činnosti technického dozoru stavebníka:

- vypracování všech potřebných žádostí o kolaudaci stavby, popř. o předčasných užívání stavby, včetně zajištění (ve spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh žádosti, a její podání na příslušný stavební úřad, a zajištění všech potřebných kolaudačních souhlasů, popř. předčasných užívání stavby;

V.

Doba plnění

Změna v článku 5 smlouvy – Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 1 článku 5 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 3 v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti:

léto 2018 – příkazce písemně vyzve příkazníka k zahájení plnění

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem nabytí právní moci příslušného kolaudačního souhlasu dozorované stavby;

předpokládaný termín ukončení předmětných stavebních prací (etapy 2A1, 2A2 a 2B) je **44 týdnů** od zahájení stavby;

předpokládaný termín dokončení činnosti TDS a koordinátora BOZP je **10 týdnů** po dokončení stavebních prací.

VI.

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

Změna v článku 6 smlouvy – Cena zajišťovaných činností a platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 1 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH:	596 000,- Kč
DPH:	125 160,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	721 160,- Kč

VII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.


Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží čtyři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí příkazník.

Příkazce:

V Hradci Králové dne 04. 04. 2019


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Příkazník:

V Horních Rybníkách dne 

.....
Jan Čejchan
jednatel společnosti CE – ING s.r.o.
