

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053604.02 .
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Kino Art – stavební úpravy budovy – interiér“** (ORG 5354)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-5316820227/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. QDS Group a. s.

Zastoupený: Bc. Richardem Fantou, statutárním ředitelem
Se sídlem: Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 7894

Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: 1002377340/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o zhotovení stavby (č. 5618053604 u Objednatele) ze dne 13. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 (dále jen „smlouva“). V návaznosti na novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019, týkající se mj. oblasti přenesené daňové povinnosti u stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. VII. Platební podmínky. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu víceprací sjednaných v dodatku č. 1.

II. Změny ustanovení smlouvy

- 1) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram – text odst. III.1 písm. c) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II. 5 této smlouvy) se sjednává v délce 221 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“). Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla je nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.“

- 2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena bez DPH 4.567.874,93 Kč
DPH 21 % 959.253,74 Kč
Cena celkem včetně DPH 5.527.128,67 Kč“

„V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 4.557.874,93 Kč
DPH 21 % 957.153,74 Kč
cena celkem včetně DPH 5.515.028,67 Kč“

„V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH 10.000 Kč
DPH 21 % 2.100 Kč
cena celkem včetně DPH 12.100 Kč“

- 3) Čl. VII. Platební podmínky – text odst. VII.4. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/020 dne 3. 4. 2019.

V Brně dne:

- 5 -04- 2019

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBJEDNATEL MĚSTA BRNA


za statutární město Brno


vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna


V Brně dne:

- 4 -04- 2019

Za zhotovitele:



Kne
IČ: 2
tel.: 1



za Zhotovitele
Bc. Richard Fanta
statutární ředitel
QDS Group a.s.