

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: xxxxxx
E-mail: f.sebesta@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Richard Fiala – stavební a zemní práce**
zastoupený: Richardem Fialou
Adresa: xxxxxx, Prachatice
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: xxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČO: 14493098
DIČ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ----, oddíl ----, vložka ----

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a
služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.



Článek I

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.04.2019 smlouvu o dílo č. 162-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II

Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení není možné předat staveniště a zahájit stavební práce v původních termínech a dochází k posunu termínů uvedených v bodech 6 Čl. V písm. a, b následovně:

Stávající znění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 03. 2019
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 01. 04. 2019
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - e. Termín předání a převzetí staveniště: **18. 04.2019**
 - f. Termín zahájení stavebních prací: **30. 04. 2019**
 - g. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019
 - h. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek III

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 162-2019-505101
Č.j. zhotovitele:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 3.4.2019

V Prachaticích

dne 3.4.2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Richard Fiala – stavební a zemní práce

V Prachaticích dne 4.4.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka