



TSKRP008SK1W

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
PID Opatovská, Háje, č. akce 2960077**

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/51

č. smlouvy zhotovitele: 011/2016

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

Jana Holasová, DiS, technik oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

a

2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 281952664/0300

zastoupen: Petrem Coufalem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických a smluvních: Petr Coufal, jednatel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2300/51 ze dne 19.5.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu nutných úprav projektové dokumentace v návaznosti na výsledky konečných jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou.

Po neobdržení souhlasů s výstavbou ze strany vlastníků pozemků bylo nutno návrh projektové dokumentace přepracovat a umístit ho na pozemky jiné. Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně sídla zhotovitele v čl. I. Smlouvy (Smluvní strany) a změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	196.600,- Kč
DPH 21 %:	41.286,- Kč
Původní cena vč. DPH:	237.886,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	236.400,- Kč
DPH 21 %:	49.644,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	286.044,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	433.000,- Kč
DPH 21 %:	90.930,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	523.930,- Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- koncept DUR – do 31.5.2019
- projednání PD k ÚR – do 90-ti kalendářních dnů od vydání konceptu DÚR (v závislosti na třetích stranách)
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí – do 30-ti kalendářních dnů od projednání PD k ÚR
- koncept DSP – do 30-ti kalendářních dnů od vydání pravomocného ÚR

- projednání PD ke stavebnímu povolení se všemi dotčenými orgány a subjekty, uzavření veškerých smluv s vlastníky inženýrských sítí – do 90-ti kalendářních dnů od vydání konceptu DSP
(v závislosti na třetích stranách)
- návrh DIO – do 14-ti kalendářních dnů od výzvy objednatele
- podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30-ti kalendářních dnů od projednání PD ke stavebnímu povolení

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání stavebního povolení s nabytím právní moci a ukončení IČ – **do 31.12.2019.**

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

5/4/19

Objednatel:

Technická správa
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří
ředitel investiční

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

Zhotovitel:

PRO-CONSUL

 PRO
Jankov
170 00 Pra
IČ 2650917

Petr Coufal
jednatel