

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 944/2018

číslo dodatku č. 1 objednatele: 337/2019

Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP0029005

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

KTS - AME s.r.o.

Krajský soud Hradec Králové C955

Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové

42194407

CZ42194407

byfg6kt

ČSOB Hradec Králové

8987073/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 944/2018

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Dodatečné instalační práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech.

a) Stanice VA DOS BASIC CHLOR (pH/ORP) - automatická dávkovací stanice, která pomocí sond měří a kontroluje hodnotu pH, byla z důvodu nedostatečné údržby zanesena vodním kamenem a bude nutné provést její vyčištění a překalibrování.

b) V šachtě, kde je umístěna technologie, byla zjištěna zvýšená vlhkost, která by mohla způsobit oxidaci kontaktů elektronických řídicích obvodů. Z uvedeného důvodu bude zřízeno odvětrávání.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člácích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VI. smlouvy následovně:

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 944/2018 v celkové výši takto:

Cena bez DPH	986.636 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	207.194 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.193.830 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede instalační vícepráce.

Vícepráce bez DPH	48.450 Kč
Cena díla dle SOD 944/2018 bez DPH	986.636 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.035.086 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	217.368 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.252.454 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 944/2018 nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.03.2019, usnesení č. **631/16**/RM/2019.

V Kolíně dne 29. 03. 2019



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Hradci Králové dne 29. 03. 2019

