





Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

evidenční číslo:322 /2017

uzavřený dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Vlastimilem Pickem – starostou města
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: 
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **AP STUDIO s.r.o.**
Se sídlem: Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9 (provozovna: Na Kopečku 2,
180 00 Praha 8)
Zastoupení: 
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038
Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 
Webové stránky:
Datová schránka: 3c3agy
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka
C 108573.
(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 25.1.2018 Smlouvu o dílo č. 322/2017
a dne 9.3.2018 uzavřeli dodatek č. 1 této smlouvy, když předmětem této smlouvy o dílo a
dodatku č.1 smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) na stavbu

„Vyšší Hrádek – Základní škola s uměleckým zaměřením“

dále jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“).

2. Předmět dodatku

2.1 Obě smluvní strany se dnešního dne dohodli na následujícím doplnění a změnách předmětné Smlouvy o dílo:

2.1.1 V článku 1. Předmět smlouvy, předmět díla se celý odstavec 1.1 nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele řádně, včas a s odbornou péčí dílo, jak je dále popsáno a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této smlouvy. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) na stavbu

„Vyšší Hrádek – Základní škola s uměleckým zaměřením“

*dle oddílů **A. Projektová dokumentace pro územní řízení**, **B. Projektová dokumentace pro stavební povolení** a oddílu **C. Projektová dokumentace pro provedení stavby**, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.09.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.*

Smluvní strany se s ohledem na zvětšení rozsahu plnění a vyvolanou změnu zadání stavby „Vyšší Hrádek – Základní škola s uměleckým zaměřením“, související s probíhající inženýrskou činností, dohodly v rámci dodatku č. 02 k SoD na následujícím rozšíření předmětu plnění:

D. Zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby následujících částí kulturní památky:

- výtah
- dvorní dostavba (prádelna)
- altán
- přístavba altánu
- sklad
- část zdi oplocení

E. Provádění inženýrské činnosti obsahující obstarání stanovisek a vyjádření orgánů státní správy potřebných pro rozhodnutí o odstranění stavby v rozsahu dle bodu D. včetně podání žádosti a zajištění účasti na všech jednáních směřujících k vydání rozhodnutí o odstranění části kulturní památky v rozsahu bodu D.

F. Zpracování změny 1 projektové dokumentace (změna oproti zadání veřejné obchodní soutěže na vypracování PD, oproti dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení předané 26.3.2018 v tištěné, elektronické podobě a oproti prováděcí dokumentaci předané 2.8.2018 v tištěné, elektronické podobě). Dokumentace změna 1 bude upravena **dle požadavku účastníků řízení a na základě předběžného projednání se zástupci úseku památkové péče a NPU.** Zpracování změny 1 bude provedeno pro stupně dokumentace:

- dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
- dokumentace pro provedení stavby

G. Vicetisky projektové dokumentace (změna 1) v počtu 6-ti paré ve stupních:

- dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

2.1.2 V článku 2. Lhůty plnění dochází k následujícímu doplnění nových termínů plnění resp. k následujícímu novému úplnému znění odstavců 2.1.3 až 2.1.7.:

2.1.3 Dokončení kompletní PD pro sloučené územní a stavební řízení (změna 1)	do 20.2.2018
2.1.4 Dokončení kompletní PD - již realizováno pro provedení stavby (změna 1) včetně výkazu výměr	do 4.12.2018
2.1.5 Dokončení kompletní PD - již realizováno pro odstranění stavby	do 4.12.2018
2.1.6 Vícetisky dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	do 20.2.2019
2.1.7 Provádění inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby	do 31.3.2019

2.1.3 Článek 3. Cena díla odstavec 3.1 se celý nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1 Cena za vypracování PD je pevná a konečná v době plnění a činí:

Cena za dílo dle odstavce 2.1.1 PD pro sloučené územní a stavební řízení	1.000.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.2 PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr	520.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.3 PD pro sloučené územní a stavební řízení (změna 1)	128.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.4 PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr (změna 1)	246.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.5 PD pro odstranění stavby	38.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.6 Vícetisky dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	26.000,-Kč bez DPH
Cena za dílo dle odstavce 2.1.7 Inženýrská činnost pro odstranění stavby	36.000,-Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	1.994.000 Kč
DPH 21%	418.740 Kč
Celková cena včetně DPH	2.412.740 Kč

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.3 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.4 O uzavření této Smlouvy a o schválení jejího textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 21.3.2019.

3.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

