

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

evidenční číslo: 322 /2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „dodatek“)

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Vlastimilem Pickem – starostou města
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: AP STUDIO s.r.o.
Se sídlem: Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 (provozovna: Na Kopečku 2, 180 00 Praha 8)
Zastoupení: [REDAKCE]
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Webové stránky:
Datová schránka: 3c3agy
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C 108573.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek 1

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.01.2018 smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva o dílo“ nebo též jen jako „smlouva“ nebo zkráceně jen jako „SoD“) na provedení projektové dokumentace k projektu stavby:

„Vyšší Hrádek – Základní škola s uměleckým zaměřením“ (dále jen jako „projekt“).

1.2 Místně příslušný stavební úřad připustil projednání a povolení projektu ve sloučeném územním a stavebním řízení. S ohledem na výše uvedenou změnu postupu při projednání a povolení projektu oproti předmětu SoD se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:

Článek 2

Předmět dodatku

2.1 Článek 1 odstavec 1.3 smlouvy se celý nahrazuje následujícím úplným novým zněním:

1.3 Zhotovitel je povinen provést všechny stupně PD a předat ji objednateli v 6-ti vyhotoveních pro projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost), ve 3 aktualizovaných vyhotoveních (čistopisech) po vydání stavebního povolení, vše v tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF i DWG a nulový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, obojí v xls. Stupeň PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude sloučen.

2.2 Článek 2 odstavec 2.1 smlouvy se celý nahrazuje následujícím úplným novým zněním:

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Dokončení kompletní PD pro sloučené územní a stavební řízení do 26.03.2018

*Dokončení dokumentace pro provedení stavby do 30.05.2018
včetně výkazu výměr*

Článek 3

Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, a to po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město je povinno zajistit zveřejnění dodatku, zejména zaslat jej ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Veškerá plnění předmětu smlouvy o dílo, resp. jejího dodatku, před účinností tohoto dodatku se považují za plnění podle této smlouvy a jejího dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí touto smlouvou a jejím dodatkem.

3.5 O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města na svém zasedání dne 1.3.2018 (viz. zápis z jednání rady města č. 168, bod 11.2.)..

3.6 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

