

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 18/2017/Gro „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev“ ze dne 27.8.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na provedení díla „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené [redacted] vedoucím Správy

toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí správy toků, č. mob. [redacted] e-mail:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 100498

Sídlo: Stojanova 378/8, Veveří, 602 00 Brno

Statutární orgán: [redacted]

[redacted]

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: 7 [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

plátee DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 18/2017/Gro uzavřené na řádné provedení díla „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev“ je změna znění čl. II., odst.2, věta první, tj. změna termínu řádného dokončení díla. Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.3.2019 a to posunutím termínu řádného dokončení díla o 14 kalendářních dnů oproti termínu řádného dokončení

díla dle smlouvy o dílo. Termín je posunut z důvodu dosud nevhodných klimatických podmínek k zajištění uvedení pozemků do původního stavu a založení trávníků.

Dalším předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 18/2017/Gro uzavřené na řádné provedení díla „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev“ je změna znění čl. III., odst. 1 věta první, t.j. změna ceny za dílo a to odečtením neprovedených prací (méněpráce). V průběhu stavby byl zjištěn a geodeticky zaměřen menší objem vytěžených sedimentů. Zhotovitel při čištění koryta v souběhu se silnicí zvolil jiný technologický postup a z tohoto důvodu nebylo nutné zajistit zvláštní užívání komunikace.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 18/2017/Gro na provedení díla „ Korouhevský potok v k.ú. Korouhev“ takto:

II. DOBA PLNĚNÍ

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádné provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **14.4.2019**, s tím, že kácení bude zahájeno v termínu od 1.11.2018. Dílo (jeho část) je provedeno, , je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu , neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III. CENA ZA DÍLO

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 948.004,90 Kč bez DPH, slovy devět set čtyřicet osm tisíc čtyři korun českých devadesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní	1.024.799,10 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	- 76.794,20 Kč

Nová cena za dílo bez DPH	948.004,90 Kč
---------------------------	---------------

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 18/2017/Gro ze dne 27.8.2018 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 18/2017/Gro ze dne 27.8.2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.



Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2017/Gro ze dne 27.8.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. I ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 28.3.2019

V Brně dne 26-03-2019



ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SO 01.3 - čištění - bez stavby

Místo: Korouhev

Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: Terra - pozemkové úpravy

Zhotovitel: TRS Inženýring Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu-méněpráce

66 891,20

HSV - HSV

1	K		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	49,000	400,00	19 600,20
2	K		Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	24,600	60,00	1 476,00
3	K		Kompletní likvidace veškerého vytěženého sedimentu	m3	49,000	935,00	45 815,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Korouhevský potok v k.ú. Korouhev

Místo: Korouhevský potok

Datum:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy

Zhotovitel: TRS Inženýring Brno s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu-měněpráce 9 900,00

HSV - HSV 9 900,00

11 - Přípravné a přidružené práce 9 900,00

1	K	R11001					
2	K	R11002	Projednáni a zajištění zvláštního užívání komunikace včetně zajištění dopravního	soub or	1,000	9 900,00	9 900,00
3	K	R11003					
4	K	R11004					
5	K	R11005					
6	K	R11006					
7	K	R11008					
8	K	R11009					
9	K	R11010					
10	K	R11007					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Korouhevský potok v k.ú. Korouhev
 Objekt: SO 01 Čištění
 Část: SO 01.2 - Čištění - stavba 751 564

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje
 Zhotovitel:
 Místo: Korouhevský potok, km 1,850 – 4,130

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 18. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	272 033,85	272 033,85		0,000	
1 Zemní práce							0,00	85 697,70	85 697,00		0,000	
1	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	199,290	400,00	0,00	79 716,00	79 716,00	0,00000	0,000	
"Odstranění sedimentů: 199,29 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka							199,290					
2	001	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	99,645	60,00	0,00	5 978,70	5 978,70	0,00000	0,000	
199,29*0,5 "50 % pol. č.: 129203101							99,645					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	186 336,15	186 336,15		0,000	
3	001	98999RFP	F.p: Komplení likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací) a osl. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	199,290	935,00	0,00	186 336,15	186 336,15	0,00000	0,000	
199,29 "čištění koryt vodotečí š. dna do 5 m							199,290					
"var. řešení likvidace sedimentů odvozem a uložením na skládku firmy Ondřej Lukeš, vč. poplatku za uložení 250 Kč/t = 475 Kč/m3 (koef. 1,9) "vč dopravy na vzdálenost do 25 km (Bystřice nad Pernštejnem), ve výši 485,-Kč/m3												
Celkem							0,00	272 033,85	272 033,85		0,000	

272.